

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Contratação de seguro para 35 (trinta e cinco) veículos pertencentes à frota deste Regional, visando a prevenção de riscos e eventuais sinistros que possam atingir os veículos que circulam diariamente.		
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE.		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ		

RISCO 1		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	SINISTRO.	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
ESTRATÉGIA	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Manutenções preventivas sempre feitas em agentes autorizados.	SESET.
	Ação de Contingência	Responsável
	Manutenção corretiva sempre que necessário, em agentes autorizados.	SESET.
UNIDADES AFETADAS	SESET.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 03/09/2019.	Fim: Indeterminado.

RISCO 2		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Não conclusão da contratação até 25/10/2019 (término dos contratos vigentes).	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio (X) Alto	
ESTRATÉGIA	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Celeridade no procedimento licitatório.	SESET/ SELIC/ SECOA/SAF
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratar de forma emergencial empresa especializada até a conclusão do processo de contratação.	SAF.
	Os veículos não poderão ser utilizados até o início da vigência do contrato.	SESET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 03/09/2019.	Fim: Indeterminado.