

FORMULÁRIO

GESTÃO DE RISCOS

PROCESSO SEI Nº 0002739-40.2023.6.27.8000									
Identificação e análise									Tratamento/Controle
ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade Ocorrência	Impacto	Nível de Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento
R1	Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens.	Falhas nas especificações e/ou nas estimativas de preços	Falta dos materiais, necessários nas atividades da Secretaria do Tribunal e das zonas eleitorais.	Risco Baixo	Baixa	Médio	Médio	Mitigação	Detalhamento nas especificações, evitando dúvidas aos licitantes quanto ao objeto pretendido. Estimativa correta dos preços dos produtos, deixando o valor estimado nos níveis praticados no mercado, estimulando assim o interesse dos fornecedores.
R2	Atrasos nas entregas dos materiais	Deficiência na logística dos fornecedores	Desabastecimento temporário dos itens no Almoxarifado	Risco Médio	Média	Baixo	Médio	Mitigação	Inserção de cláusulas no Termo de Referência/edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto ao contratado, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após a contratação.



Documento assinado eletronicamente por **DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS**, Técnico Judiciário, em 30/03/2023, às 13:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1834262** e o código CRC **E2E55382**.