



<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	Entrega de mídias incompatíveis e/ou diferentes das exigidas	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    (X) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Esclarecer todas as eventuais dúvidas da contratada quando da produção dos materiais</b>	<b>COIMC</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Informar à contratada sobre a necessidade de substituição imediata do produto</b>	<b>COIMC</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Setores que precisem da produção e divulgação das mídias digitais,VT's, áudios etc.</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim:

<b>RISCO 3</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	Entrega de mídias digitais fora do período requerido	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    (X) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	Esclarecer todas as eventuais dúvidas da contratada quando da produção dos materiais	<b>COIMC</b>
	Informar sobre o período de divulgação que vai ser utilizada a mídia requerida	
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	<b>COIMC</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	Setores que precisem da produção e divulgação das mídias digitais, VT's, áudios etc.	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim: