



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

Objeto: Trata-se de aquisição de Manuais do Mesário e Guias Rápidos para utilização na capacitação de mesários, bem como servidores e demais colaboradores com vistas às eleições de 2022.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Tecnologias Educacionais- SETED

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Carlos Rogério Penha Freire

RISCO 1

Descrição do Risco	Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando desabastecimento dos Manuais e/ou Guias Rápidos necessários às atividades de treinamento de mesários, servidores e demais colaboradores.
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar

	Ação Preventiva	Responsável
Tratamento	Planejamento adequado, dando-se ênfase nas especificações dos materiais e estimativa de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelos licitantes e deixando economicamente viável, despertando, assim, interesse por parte dos fornecedores.	Seção de Tecnologias Educacionais - SETED
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades afetadas	Secretaria de Gestão de Pessoas e Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data início:	Data fim:
Observação	Levando-se em consideração que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providências imprescindíveis às especificações dos materiais e feitas as estimativas de preços, de maneira que o objeto desperte o interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, optamos por não prever um tratamento de contingência para o caso, haja vista que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato.	

RISCO 2

Descrição do Risco	Fornecedor contratado efetuar a entrega com atraso.
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar
-------------------	---

	Ação Preventiva	Responsável
Tratamento	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado, caso haja atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto ao contratado, monitorando, buscando informações acerca da previsão de entrega em contatos periódicos com o fornecedor, após a contratação. Inserir cláusula no edital contendo a exigência de comprovação que o licitante tenha executado serviços compatíveis com o objeto da contratação com, no mínimo, 50% do quantitativo do total exigido.	Seção de Tecnologias Educacionais- SETED
	Ação de Contingência	Responsável
	Caso a entrega ultrapasse a segunda quinzena de agosto e caso alguma zona eleitoral realize os treinamentos nesse período, o Setor solicitante deverá enviar a “boneca” do Guia Rápido e do Manual do Mesário para ser impresso na zona eleitoral em tempo hábil para essa zona distribua o material nos dias de treinamento.	Seção de Tecnologias Educacionais- SETED
Unidades afetadas	Secretaria de Gestão de Pessoas e Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data início:	Data fim:
Observação	Levando-se em consideração que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez realizado o monitoramento adequado junto ao fornecedor, caso a entrega do Manual do Mesário e do Guia Rápido ultrapasse a segunda quinzena de agosto e se houver alguma zona eleitoral com o treinamento agendado para esse período, então o Setor demandante enviará a boneca do Guia Rápido e do Manual do Mesário por email a essa zona eleitoral em tempo hábil para que ela proceda à impressão do material.	



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROGÉRIO PENHA FREIRE**, **Analista Judiciário**, em 18/05/2022, às 17:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1622853** e o código CRC **64CD3B77**.

0005255-67.2022.6.27.8000	1622853v11
---------------------------	------------