

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Aquisição de camisas institucionais Eleições 2022		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Comunicação Institucional		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: COIMC		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Camisa diferente da especificada em edital	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Especificação do objeto bem detalhada no TR;	COIMC
	Arte da campanha enviada com boa resolução.	
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Todas as unidades envolvidas no processo eleitoral.	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega das camisas	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Realizar os estudos preliminares para contratação com boa antecedência; Enviar o pedido pra confecção das camisas à contratada dentro do prazo	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Todas as unidades envolvidas no processo eleitoral.	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: