

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Serviços para divulgação de campanhas institucionais através de Outdoors e Backbus		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Institucional		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA:COIMC		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Campanha executada em período diferente do acordado	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
c) Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
d) e) Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Determinar o período de divulgação com antecedência	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que precisem da divulgação dos projetos/campanhas	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
f)		

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Arte da campanha ficar ilegível e/ou incompreensível	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
g) Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
h) Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Sempre trabalhar com clareza e objetividade na divulgação da campanha	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	Modificar o texto da campanha	COIMC
Unidades Afetadas	Setores que precisem da divulgação dos projetos/campanhas	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
j)		

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Material confeccionado com especificações diversas do solicitado	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
k) Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
l) m) Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Especificações bem detalhadas no TR - Envio da arte com a antecedência necessária	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	- Solicitar a substituição do material inadequado	COIMC
	- Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que estiverem dependendo dos serviços	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: