



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

MATRIZ DE RISCOS

Nº.	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação	Responsáveis pelas ações de mitigação
1	Termo de referência não ficar pronto no prazo	baixa	baixo	Usar o termo de referência feito para a primeira contratação como referência	Equipe de Planejamento
2	Fracasso na licitação	baixa	baixo	Remanejar recursos financeiros de outras contas para cobrir os custos da contratação	Secretário da STIC
3	Empresa vencedora sem capacidade técnica/financeira	baixa	alto	Convocação da próxima empresa que participou do processo licitatório	SELIC
4	Atraso na entrega do objeto	média	alto	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	SESUM

Referente ao SEI: 0005226-51.2021.6.27.8000