



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

ATESTO

Declaro que no dia 30 de abril de 2022, conforme objeto do Contrato 06/2022, foram entregues na sede do TRE-MA quatro maletas, cada uma contendo o corpo de uma antena VSAT transportável em banda KA somado aos seguintes equipamentos:

- Modem MultBeam +
- Fonte Moldem MultBeam +
- E-tria
- Inversor Automotivo Veicular De Tensão 12v
- Access Point AC Mesh
- POE AC Mesh
- Cabo de Rede Cat5
- Cabo Coaxial
- Extensão 3 tomadas 5 metros

Neste dia foram realizados também o comissionamento, ativação dos equipamentos, e treinamento prático presencial com alguns servidores do Tribunal e com os técnicos que trabalharão como operadores dos equipamentos. Os testes de velocidade também foram realizados para três dos quatro modems entregues. O modem restante não finalizou uma atualização necessária, precisando, portanto, ser testado em outro momento. Ainda no dia 30/03/2022, foi registrada junto ao funcionário representante da empresa contratada a falta dos parafusos da base de 3 (três) antenas, considerados pelos operadores dos equipamentos como essenciais para a manutenção do apontamento das antenas em locais com ventos mais fortes. Foi registrada, ainda, a falta de dois itens considerados acessórios: 1 (um) cabo de rede de 30m e 4 (quatro) abraçadeiras para fixação do cabo coaxial na haste da antena.

No dia 3 de abril de 2022, o teste do quarto modem foi finalizado juntamente com o teste de um modem reserva disponibilizado pela empresa. Todos os modems atingiram pelo menos a velocidade de garantia para downstream (10Mbps), definida no item 5.6.4 do Contrato 06/2022, bem como mantiveram taxas acima de 2Mbps para upstream.

Os itens que ficaram pendentes no dia da entrega das maletas chegaram a este Tribunal no dia 05 de abril de 2022 e posicionado nas antenas no dia seguinte. Em 07 de abril de 2022 foi disponibilizado pela contratada o acesso à plataforma de monitoramento dos terminais, o qual exibe as informações de cada terminal individualmente (status de ativo/inativo e franquia mensal consumida), descrito no item 5.21 do referido contrato. Os testes de conexão com a VPN do Tribunal foram realizados no dia 08 de abril de 2022 pelos técnicos operadores dos equipamentos, todos efetuados com sucesso.

Desta forma, atesto o recebimento das quatro antenas transportáveis e o fornecimento satisfatório do link de internet conforme o contrato mencionado neste documento.



Documento assinado eletronicamente por **AMORA CRISTINA ALBUQUERQUE SUKAR, Analista Judiciário**, em 08/04/2022, às 16:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1597628** e o código CRC **3CD6A9DD**.

0002288-83.2021.6.27.8000	1597628v10
---------------------------	------------