Monitora mento PDTIC Area - 1dejul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 -
Iniciativas

Iniciativas Previstas no Periodo Acoes Concluidas No Periodo Unidade Prazo Conclusao

3 N&o ha dados

@® Em andamento

[») Acoes previstas para o periodo e nao concluidas Unidade

Concluido no periodo

PTS-29 Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de hospedagem de pagina SESEC
O eletrénica para o graylog.

PTS-27 Incluir o Procedimento para Coleta e Preservagao das Evidéncias na norma de SESEC
procedimentos da ETIR

PTS-28 Incluir o Procedimento de Comunicagao do Incidente de Seguranga na norma de SESEC
procedimentos da ETIR.

N&o ha dados

1-3/3 < >
PDTIC 2021-2026 Bl Historico de acdes concluidas do PDTIC Acbes Concluidas
O @)
1
0,75
N&o ha dados 0,5
0,25




Monitoramento PDTIC Area - 1 de jul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 .

Em andamento

I Seguranca

Concluido em
dd/mm/aa

ID da Acao Descricao das Acoes Unidade Prazo (Ano e més)

N&do ha dados



Monitoramento PDTIC Area - 1de jul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 .
COSIN

Iniciativas Previstas no Periodo Il Historico de acdes concluidas do PDTIC
@) 1
0,75
N&o ha dados 0,5
0,25
0

Acoes previstas para o

Observacoes Unidade Prazo Final Status

periodo

N&o ha dados



Monitoramento PDTIC Area - 1de jul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 .
COINF

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

0,75
N&o ha dados 0,5

0,25

Acoes previstas para o

Observacoes Unidade Prazo Final Status

periodo

N&o ha dados



Monitoramento PDTIC Area - 1de jul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 .
COUSE

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

0,75
N&o ha dados 0,5

0,25

Origem Acoes previstas para o periodo Observacoes Unidade

N&o ha dados



Monitoramento PDTIC Area - 1de jul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 .
Governanca

Iniciativas Previstas no Periodo

O

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

0,75
N&o ha dados 0,5

0,25

Origem Acoes previstas para o periodo Observacoes Unidade Prazo Final Status

N&o ha dados



Monitoramento PDTIC Area - 1de jul. de 2024 - 31 de jul. de 2024 .
Seguranca

Iniciativas Previstas no Periodo

3

Il Historico de acdes concluidas do PDTIC

0,75
100% 0,5

0,25

Em andamento - Atrasado

Origem Acoes previstas para o periodo Observacoes Prazo Final Status

Portaria CNJ Incluir o Procedimento para Coleta e Preservacgao das Evidéncias na  Apresentado e aprovado na reunido do dia jul.de2024  Em
N° 162/2021 norma de procedimentos da ETIR 25.7.2024 do CGTIC andamento -

Atrasado

Portaria CNJ Incluir o Procedimento de Comunicacdo do Incidente de Seguranca  Aprovado no CGTIC - 16/05/2024 jul. de 2024 Em
N°162/2021 na norma de procedimentos da ETIR. andamento -

Atrasado

Portaria CNJ Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de Em testes com a COSIN jul. de 2024 Em
N° 162/2021 hospedagem de pagina eletrénica para o graylog. andamento -

Atrasado
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