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ID da Ação Descrição das Ações Unidade Prazo (Year Month)
Concluído em dd/mm/aa Fase

GGES-47 Otimizar o formato de
avaliação de sistemas

COSIN Jun 2026 - Não iniciado

AUD-04 Planejar cenários e a
condução de exercícios de
simulação e testes de
resposta a incidentes

SESEC Dec 2025 - Em andamento

▲
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ID Origem
Ações previstas para o
período

Observações Unidade Prazo Final Status

GGES-47 Demanda Interna Otimizar o formato de
avaliação de sistemas

- COSIN Jun 2026 -
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Ações previstas para o
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AUD-04 Auditoria Planejar cenários e a
condução de exercícios
de simulação e testes de
resposta a incidentes

O item está sendo
desevolvido pelo Gestor
de Segurança (NSI)

SESEC Dec 2025 -

▼ ▲
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