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Iniciativas

Concluído
1 1

Ações Concluídas No Período Unidade Prazo Conclusão

Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas SEDIN Jul 2025 May 7, 2025
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Iniciativas Previstas no Período
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ID Ações previstas para o período e não concluídas Unidade
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Histórico de ações concluídas do PDTIC
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Concluído

50% 50%

Iniciativas Previstas no Período

2

ID Origem Ações previstas para o
período Observações Unidade Prazo Final Status

CORP-24 Demanda interna Aumentar a força de
trabalho de
desenvolvimento de
sistemas

Licitação já homologada
em 2025 após problema
na contratação em 2024
(Participou uma
cooperativa e a ASJUR
não autorizou)

SEDIN Jul 2025 Concluído

GGES-48 IGOV Melhorar a estratégia de
adoção de serviços de
nuvem para contemplar
os itens do IGOV

- COSIN Jul 2025 -
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Q3, 2021

Q1, 2022

Q2, 2022

Q3, 2022

Q4, 2022

Q1, 2023

Q2, 2023

Q3, 2023

Q4, 2023

Q2, 2024

0

5

10

15

1
3

2

11

1

6

3 3

5

3

COSIN



Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025 Área ▼

Monitoramento PDTIC

No data

Iniciativas Previstas no Período
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ID Origem Ações previstas para o
período Observações Unidade Prazo Final Status

No data
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Iniciativas Previstas no Período
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ID Origem Ações previstas para o período Observações Unidade Prazo Status
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Iniciativas Previstas no Período
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ID Origem Ações previstas para o período Observações Unidade Prazo Final Status
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