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ATA da REUNIAO de ANALISE da ESTRATEGIA 2022

HORARIO INICIO HORARIO FIM

Zoom: https://zoom.tre-ma.jus.br/cogem/ 03/02/2023 10:00 11:30

PAUTA Analise da situagéo dos indicadores e projetos estratégicos do TRE-MA no exercicio de 2022.

SUMARIO 1. Objetivos Estratégicos
2. Total de Indicadores Estratégicos por Status
3. Total de Projetos por Status
4. Indicadores Estratégicos e Projetos por Responsavel
5. Solicitagbes de mudanca
6. Participantes

INICIO: A Desembargadora Presidente Angela Maria Moraes Salazar abriu a reunido parabenizando o trabalho de todos os servidores durante o pleito de
2022 e passou a palavra para a Coordenadora da COGEM que conduziu a reunido conforme o cronograma divulgado via e-mail.

Foram deferidas todas as requisi¢des de inativacdo de indicadores:

i61 - indice de aderéncia ao planejamento orgcamentario,

i56 - indice de perdas orcamentarias

i57 - indice de Pagamento de Despesas

i6 - indice de percepcao de legitimidade da eleicdo (sociedade e outras instituicées)

Foi deferido o pedido de repactuagéo do término do projeto Criacdo da Politica de Privacidade para 20.03.2023. Quanto aos demais pedidos de
repactuacao, cancelamento e suspenséo de projetos, foram deferidos até 30.04.2023:

Painel PJe 1° Grau - repactuado

Elaboracéo de Plano de Comunicacao Interno - repactuado

Definir e documentar o quantitativo necessario de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho - repactuado

Implantar a solucdo de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Principal - repactuado

Executar processo de gestédo de configuracdo e ativos (de servicos de tecnologia da informacao) - repactuado

Digitalizacdo dos documentos fisicos permanentes para inser¢cao no sistema Archivematica - repactuado

Criar Plano de Ac¢&o Brigada de Incéndio - suspenso

Assegurar a realizagdo de Pesquisa de Satisfagédo dos eleitores no dia das elei¢bes (por amostragem) - cancelado



o Tribunal Regional Eleitoral
|

f do Maranhao

A Desembargadora Presidente informou que sugeriu aos integrantes do Programa TRE em Acgédo que contemple o tema Mesarios Voluntarios e que
este passe a ser um programa institucional. Sugeriu o desdobramento o indicador i66 - Indice de Analise de Prestacéo de Contas no 2° Grau, com a
criacdo de um indicador indicador somente para a mensuragao do julgamento da prestacao de contas dos candidatos eleitos. O Secretario Judiciario
esclareceu que existe este indicador, porém ele é mensurado no Sistema SIGGO Elei¢cdes. A Presidente enfatizou a necessidade de apresentar na
reunido o julgamento de todos os processos de prestacdo de contas dos candidatos eleitos, inclusive antes do prazo estabelecido na norma.

Encerrou a reunido afirmando que termina sua gestéo satisfeita, que apesar das dificuldades com a escassez de recursos humanos, o cenario de
uma eleicdo extremamente politizada e as ameacas da pandemia de Covid-19, conseguiu imprimir um novo olhar sobre a conducéo do tribunal; ndo
se atendo somente ao pleito, mas desenvolvendo vérias acdes de educacgéo e de cidadania.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS - RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO RESULTADO SITUACAO

Aprimorar a gestdo orgamentaria e financeira. 376,54% Cumprido
Aprimorar a infraestrutura e governanca de TIC. 97,13% Cumprido
Assegurar efetividade e integridade da prestacéo jurisdicional. 114,57% Cumprido
Assegurar o atendimento de exceléncia 106,13% Cumprido
Evidenciar a sociedade a celeridade, seguranga e transparéncia do processo eleitoral. 31,68% N&o cumprido
Fortalecer a governanga institucional 117,36% Cumprido
Fortalecer o combate a fraude e corrupgao no processo eleitoral. 140,58% Cumprido
Garantir a efetiva participac@o popular no processo eleitoral 101,90% Cumprido
Garantir a legitimidade do processo eleitoral 114,75% Cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional. 82,05% Cumprido parcialmente
Implementar politica de gestédo de pessoas. 107,14% Cumprido

Promover a protegdo de dados e seguranca cibernética. 93,94% Cumprido parcialmente
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS - RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO RESULTADO SITUACAO
Promover transformacéo digital e inovacdes tecnoldgicas. 252,31% Cumprido
Realizar elei¢Ges céleres, seguras e transparentes. 97,11% Cumprido

Total de Indicadores Estratégicos por Situagao

o]
6
6

© Nao se aplica ® Nao cumprido © Cumprido parcialmente ® Cumprido




O“' Tribunal Regional Eleitoral
o’ 2

do Maranhao

Total de Projetos por Situacao

7]
1]
4]

10]
18

© Nao Iniciado ® Iniciado ® Concluido ® Cancelado ® Suspenso O Repactuado

ASESP - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS

SITUACAO

O resultado pode ser consultado no painel do|
Prémio CNJ de Qualidad e
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMWFKOT]
i QxZDEtNjQ4MiOOOGNmMLTG3YTQtY TdmMWFiMz
i53 - Indice de Desempenho do Ranking da Transparéncia CNJ 95,00 94,40 99,00% ASESP M2MzdiliwidC16ImFKkOTE5SMGU2LWMONWQIND Jun/2022 Cumprido
YwMC1iYzVjLWVjYTUINGN;jZjQ5NyIsImMiOjJ9&]
pageName=ReportSection32d8101d0881a230a46)
b

ASESP - PROJETOS
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

RESOLUGAO N° 9.967/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Impulsionar a transparéncia no TRE-MA.

25.2022.6.27.8000 e 0004147-03.2022.6.27.8000

Regulamentar a elaboracao, alteracao e publicagdo de normas Regulamenta a elaboragéo, alteragdo, publicagdo e divulgacéo de .

internas e sua divulgacao no &mbito da TRE/MA. ASESP atos normativos internos no dmbito do Tribunal Regional Eleitoral do R$0,00 Abr/2022 Concluido
Maranhéao.

ASESP Processos SEI n.° 0003736-57.2022.6.27.8000, 0003667- R$ 0,00 Mai/2022 Concluido

Al - INDICADORES ESTRATEGICOS

x < . PRAZO PARA P
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
i29 - |n(_i|ce de implementacéo das recomendacdes expedidas pela 100,00 65,45 65,00% Al Dez/2022 Cumprldo
Auditoria Interna parcialmente
i30 - Ir_1d|ce de cumprimento das determinacdes e recomendagdes 100,00 100,00 100,00% Al Dez/2022 Cumprido
expedidas pelo TCU
i26 - indice de execucdo do plano anual de auditoria 100,00 60,00 60,00% Al Jun/2022 N&lo cumprido
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SESEI - PROJETOS

Implantar sistema de controle de acesso.

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCANENTO  ORGAMENTO  PRAZOPARA  SITUAGAO
Criar Plano de Acéo Brigada de Incéndio. SESEI Prole_t(_) 'me[no para futura apreciagdo e deliberagdo da Alta Abr/2023 Suspenso
Administracao
. . R$ R
SESEI N&o houve or¢camento liberado 4.200.000,00 R$ 0,00 Dez/2022 N&o Iniciado

ASGEL - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO META  APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO PRAZOPARA  giryacho
RESPOSTAS

i16 - Desempenho dos processos de eleicao 90,00 93,01 103,00% ASGEL Jun/2022 Cumprido

i17 - indice de execucdo do Planejamento das EleigSes 90,00 92,00 102,00% ASGEL Jun/2022 Cumprido

i5 - Indice de Transparéncia dos processos de eleigéo 80,00 100,00 125,00% ASGEL Jun/2022 Cumprido

ASGEL - PROJETOS




o Tribunal Regional Eleitoral
|

¥ do Maranhao

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRIQAO RESPONSAVEL PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUACAO

As avaliacdes on-line aconteceram através do sistema DIGA, a
analise dos dados estatisticos foi efetuada pela SEDEC, ocorreu
também uma reunido de avaliacdo presencial, no dia 15/12.

Realizar a avaliacédo das Elei¢es 2022 ASGEL http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/avaliacao-das-eleicoes-encerra- R$ 0,00 Mar/2023 Iniciado
com-entrega-de-certificados-de-reconhecimento/view

http://intranet/noticias/regional-realizara-em-imperatriz-audiencia-
publica-sobre-as-eleicoes-2022
http://intranet/noticias/audiencia-publica-para-elaboracao-de-plano-
de-midia-ocorrera-dia-19-as-10h

ASGEL http://intranet/noticias/imperatriz-em-audiencia-publica-justica- R$ 0,00 R$ 0,00 Set/2022 Concluido
eleitoral-esclarece-assuntos-importantes-das-eleicoes-2022
http://intranet/noticias/processo-eletronico-de-votacao-audiencia-
publica-com-entidades-fiscalizadoras

Promover a realizagao de audiéncias publicas, esclarecendo cada
etapa do processo eleitoral

https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-
plano-integrado-das-eleicoes-2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-
Impulsionar o cumprimento de prazos e normas ASGEL ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-integrado- R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
das-eleicoes-2022/at_download/file

http://intranet.tre-ma.jus.br/administracao/planejamento-e-execucao-

Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos ASGEL orcamentaria/2022/proposta-orcamentaria-2022-pleitos R$ 0,00 R$ 0,00 Abr/2022 Concluido

orcamentarios

Elaborar e disponibilizar na intranet Check List com afividades http://intranet.tre-ma.jus.br/eleicoes/portais-eleicoes/eleicoes-

voltadas para Eleicdes, destinada aos Chefes de Cartorio. ASGEL 2022/checklist R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/avaliacao-das-eleicoes-encerra-

Game Eleigbes 2022. ASGEL com-entrega-de-certificados-de-reconhecimento/view R$ 0,00 Ago/2022 Concluido

Assegurar a realizac@o de Pesquisa de Satisfacdo dos eleitores no ASGEL O processo SEI n° 0006232-59.2022.6.27.8000. R$ 50.000,00 Abr/2023 Cancelado

dia das elei¢cdes (por amostragem)
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ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA SlTUACAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PRV U A A

https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-
i i - - ?file= . -

Esta_belecer meios de controle para o cumprimento dos atos ASGEL res_olucao 9882 2021/rybena_p'df ?file=https://www.tre R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2022 Concluido

previstos nas normas do TRE e TSE ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-resolucao-9882-

2021/at_download/file - Resolugédo 9882/2021, art. 35

https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-
plano-integrado-das-eleicoes-2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-

Resguardar a dwulgggao ao publico externo, dos planos de ASGEL ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-integrado- R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2022 Concluido
enfrentamento aos riscos ; ) ;

das-eleicoes-2022/at_download/file - publicado em 2021
Elaborar o Plano Integrado de Elei¢cdes 2024. ASGEL Dez/2023

COIMC - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e El A S epoore SITUAGAO

Producao de matérias sobre o tema veiculadas no site e replicadas
para toda a imprensa.

h t t p s = [/ [/ w w w . t r e -
Fazer divulgacéo das audiéncias publicas de geragdo de midias, COIMC ma.jus.br/comunicacao/noticigslzo18/Setemb(o/e_lu'dic_enciasjde-carga- R$ 0,00 R$ 0,00 out/2022 Concluido
carga e lacre das urnas e-lacre-das-urnas-eletronicas-de-sao-luis-iniciam-dia-28-de-
setembro?SearchableText=audi%C3%AAncia%20de%20carga%20e

%20lacre

Desenvolver Campanhas Publicitarias e Contetdos Digitais coiMC matérias refor¢cando a importancia do processo eleitoral R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
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I i I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA I
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO B e AR SITUACAO
Desenvolver a¢des de combate as fake news CoIMC irpnaptreer:']assa referente ao tema divulgados no site, redes sociais e R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
Elaboragdo de Plano de Comunicagéo Interno coiMC agu_ardando a aprovacao da F~’0I|t|ca de Comumcagao da Justiga R$ 0,00 Abr/2023 Repactuado
Eleitoral para subsidiar as ag6es do plano interno

GABSJD - INDICADORES ESTRATEGICOS

% A % PRAZO PARA
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS

SITUACAO

QPCEJul: Quantidade de Prestacdes de Contas|
Eleitorais julgadas até a data limite para
diplomagdo (19/12/2022) - 117

e T . N . o b I
i76 Indl_ce de julg_amen_to de 'Pre_sta(;ao de Contas Eleitorais no 2° Grau 100,00 188,00 188,00% GABSJID TPCED|p. Tot_al de' Prestacdes de Contas|  j,n/2022 Cumprido
dos candidatos eleitos diplomaveis Eleitorais dos diplomaveis, autuadas em 2022 ¢,

62

RESULTADO: 188%

CODIS - PROJETOS

x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

E:ggrzzgﬁgc%e debates sobre participagdo feminina nos espagos de CODIS Requerimento aceito - Inclusdo automatica Jul/2022 Cancelado
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SEPTO - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO RESULTADO RESPONSAVEL

PRAZO PARA

OBSERVAGAO RESPOSTAS

SITUACAO

i70 - indice produtividade da Comiss&o Permanente de Sindicancia e
Processo Administrativo (CSPAD)

100,00

100,00 100,00% SEPTO

Recebemos apenas um processos no terceiro
quadrimestre, nédo foi julgado ainda, porém assim
como o do segundo quadrimestre ainda encontra-|
se no prazo.

Dez/2022

Cumprido

SECEP - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO RESULTADO RESPONSAVEL

PRAZO PARA

SIS AN RESPOSTAS

SITUACAO

i68 - indice de pareceres conclusos emitidos no 2° Grau em processos de

Requerimento de Regularizagdo de Omissao de Prestagdo de Contas 100,00 100,00 100,00% SECEP Dez/2022 Cumprido
Anuais e Eleitorais- RROPCA e RROPCE.
Foram autuados 37 processos no periodo anterior
e foram emitidos 37 pareceres conclusivos, néo|
) o N diminuindo nada do estoque, conforme meta. )
i67 - Indice de pareceres conclusos emitidos no 2° Grau em processos de 110,00 100,00 91,00% SECEP U[na situag&o que tem prejudicado as metas, €0 Dez/2022 Cu_mprldo
nimero de pareceres antes do conclusivo por parcialmente

prestacdo de contas anuais.

motivos diversos e analise for do rito ordinario da
prestagdo de contas.

COPAD - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

SITUACAO
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Coordenar as ac¢des de saneamento dos dados judiciais do 2° grau

trabalhos de saneamento do datajud concluidos no dia 19/09/2021,
com os ultimos langamentos de dados no sistema Atena, cujo envio

Jun/2022

Concluido

julgamento, dando destaque aos feitos prioritarios

aos gabinetes.

para o sistema DATAJUD (Prémio CNJ 2022) COPAD ao CNJ sera feito pelo Eixo DATAJUD, de responsabilidade da Tl R$0,00 R$0,00

Coordenar as ac¢des de saneamento dos dados judiciais do 2° grau Todas as solicitagdes de saneamento do DATAJUD foram atendidas. .
para o sistema DATAJUD (Prémio CNJ 2023) COPAD R$0,00 Jun/2023 Concluido
Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de COPAD Monitoramento efetuado mensalmente com encaminhamento de lista R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Concluido

SEDOC - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO s SITUACAO
i12 - Julgar os processos relativos a crimes contra a Administracéo
Publica a improbidade Administrativa e aos ilicitos Eleitorais (2° Grau) 85,00 158,63 187,00% SEDOC Dez/2022 Cumprido
i20 - Taxa de Congestionamento Liquida, exceto execugdes fiscais 44,00 37,00 84.,00% SEDOC Dez/2022 Cumprido
i22 - indice de Atendimento & Demanda do 2° Grau 99,00 145,82 147,00% SEDOC Dez/2022 Cumprido

SEDOC - PROJETOS
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ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PRV U A A SITUACAO
Levantamento e listagem de documentos ndo permanente
- ~ finalizados. Criagéo do SEI n°® 1110-31.2023.6.27.8000 para analise -
Tratamento do acervo arquivistivo ndo permanente. SEDOC da Comiss&o Permanente de Avaliagio Documental - CPAD para fins R$ 0,00 Set/2023 Iniciado
de guarda permanente ou eliminacao.
Aquisicao de livros 2022 SEDOC Aguardando apenas o recebimento dos livros. R$ 15.000,00 | R$ 14.900,00 Dez/2022 Concluido
Evento realizado no dia 09/05/2022 . Nova edicdo do Café, Arte e
Café, arte e literatura. SEDOC Literatura em alusdo ao Centenario da Semana de Arte Moderna R$ 0,00 Mai/2022 Concluido
Aquisicéo de livros 2023 SEDOC R$ 15.000,00 Dez/2023
Tendo em vista que as empresas convidadas para efetuar a pesquisa
Dlgltallzagao _dos dqcumentos fisicos permanentes para insergéo no SEDOC de prego nao demonstraram interesse. A SEDOC vai reencaminhou Abr/2023 Repactuado
sistema Archivematica. novos convites para as empresas para levantamento do valor do
orcamento para a digitalizacao.
COPES - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO iy S e S oonRs  SITUAGAO
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Instituir métodos e critérios para identificar variagdes significativas

Informamos que este projeto foi atendido por meio da Portaria TRE-
MA n° 1357/2021, em cumprimento a Instrugdo Normativa TCU n°,
87/2020 que estabelece a forma de recebimento da declaracdo de
bens e rendas, conforme preceitua a Lei n°. 8.730/1993, a qual
estabelece a obrigatoriedade da declaracéo de bens e rendas para o
exercicio de cargos, empregos e fungdes nos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciario. O Decreto n°. 10.571/2020 preceitua que a
autorizacdo, em meio eletronico, de acesso as declara¢des anuais de
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza das
pessoas fisicas apresentadas pelo agente publico a Secretaria

I(’ieenggtsnmonlo dos funcionarios com base nas declaragdes de bens e COPES Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. R$ 0,00 Mai/2023 Concluido
’ Desta forma, concluimos que ndo é de competéncia deste Tribunal o
acompanhamento de variagdo patrimonial, mas sim da Controladoria-
Geral da Unido, que é responséavel pela analise da evolucéo
patrimonial dos agentes publicos federais de que trata o Decreto n°.
10.571/2020.
Ressaltamos que, no ato da posse e exoneracdo dos agentes
publicos, é apresentada a declaracdo de bens.
Formalizar a obrigatoriedade quando da designagéo ou ingresso de
membros da Corte e alta administragao para firmarem compromisso Providéncias para cumprimento do projeto feito por meio do Processo .
com os valores fundamentais e padrdes de conduta estabelecidos. COPES SEI 0010142-94.2022.6.27.8000. R$0,00 R$0,00 Jun/2022 Concluido
Digitalizar os arquivos funcionais dos servidores. COPES Dez/2026
Atualizar os normativos de ingresso de servidores comissionados, A Resolugdo TRE-MA n° 10.019/2022 alterou a Resolugdo TRE-MA
magistrados e membros da Corte, considerando padrdes de n° 9.923/2022 (Cédigo de Conduta Etica do TRE-MA) para tratar do
integridade, incluindo alteragdo do art. 47 do novo cédigo de ética COPES assunto. R$ 0,00 R$ 0,00 Abr/2022 Concluido

para, a fim de incluir magistrados e membros da Corte.
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GABSGP - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS = SITUACGAC

DESCRIGAO APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO

i46 - iGest Pessoas TCU 70,00 75,00 107,00% GABSGP Dez/2022 Cumprido

i65 - iGov Pessoas TCU 70,00 75,00 107,00% GABSGP Dez/2022 Cumprido

GABSGP - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

Demanda atendida através do Processo SEl n. 00111515-
GABSGP 63.2022.6.27.8000 (link disponivel: R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
http://intranet/pessoal/espaco/noticias-sgp)

Dar ampla divulgagdo nas redes internet e intranet das agdes de
repercusséo geral.

Levantar os riscos nos processos de trabalho da SGP, inclusive

] o . ) Riscos levantados nos autos do Processo SEI 0010905-
relativos a possibilidade de atos de fraude e corrupgéo e respectivos

95.2022.6.27.8000, com resultado disponibilizado para consulta e R$ 0,00 Jun/2023

indicadores de deteccao (sinais de alerta) para as atividades da GABSGP S - . Concluido
A . . . . atualizacdo dos gestores de todas as unidades da SGP em éarea

organizagao, sejam nos procedimentos administrativos ou -

h . comum na Rede deste Regional.

informatizados.

COTEJ - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA S|TUACAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO SRS T o) B ks
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ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUACAO
Definir e formalizar p?téme”c.’s. para ident_ific_agéo de guais situagoes Existéncia de cddigo de ética dos servidores do TRE-MA, bem como
ieeﬁnﬂzzggfnn;&%m?égngz;é\ﬁ'sj:dzoénﬁtg'E';os.giig?rzz’n’igocedendo COTEJ de outras normas aplicaveis ao tema ( Lei 8.112/90, lei de R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
q ' P ! ' improbidade administrativa, codigo civil e cédigo penal)
Estabelecer formalmente a obrigacdo de os servidores tornarem A Resolugio TRE-MA n° 10.007/2022 alterou a Resolucio TRE-MA
publica qualquer participagao em eventos que obtenham vantagem COTEJ n° 9.923/2022 (Codigo de Conduta Etica do TRE-MA), que passou a R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
pessoal, divulgando eventual remuneragéo. tratar do assunto
Elaborar um normativo que estabelecga regras uniformes para tratar A Resolugio TRE-MA ne 10.007/2022 alterou a Resolucio TRE-MA
confllto de |r_1teres_ses ¢ e_stabelega (_:rlt_erlos para formacdo das = COTEJ n°® 9.923/2022 (Cédigo de Conduta Etica do TRE-MA) para tratar do R$ 0,00 Dez/2023 Concluido
equipes de investigacao interna de incidentes de fraude e corrupgéo, assunto
com termo de confidencialidade. '
Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos A Resolugao TRE-MA n® 10.019/2022 alterou a Resolugdo TRE-MA
: ~ - Ingre ' COTEJ n° 9.923/2022 (Codigo de Conduta Etica do TRE-MA) para tratar do|  R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
considerando padrdes de integridade assunto
Em razao da complexidade do projeto e reestruturacao das Unidades
deste Tribunal, ocorrida em novembro/2021, serd necessario revisar
todos as atribuicdes das Unidades da Secretaria do Tribunal, o que
ainda ndo comegou em decorréncia da priorizagéo dos trabalhos de
Definir e documentar o quantitativo necessario de pessoal por eleigdo. . . .
unidade oraanizacional ou bor processo de trabalho COTEJ Dessa forma, o Projeto Dimensionamento da For¢a de Trabalho R$ 0,00 Abr/2023 Repactuado
9 porp (DFT) sera revisto e incluido no préximo plano de diretrizes,
propondo-se o seu desmembramento em fases, em etapas menores,
de maneira que atinja o seu objetivo final de entregar esses produto:
guantidade necessaria de pessoal em cada unidade organizacional.
Criar normativo gue trate sobre questdes éticas como recebimento
de beneficios ou brindes e conflito de interesse por parte de Resolugdo TRE/MA n. 9923/2022 (ID 1558023). Processo 0008794- .
membros ou servidores, instituindo Termo de Ades&o. COTE) 75.2021. R$0,00 Dez/2022 Concluido
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SEFOT - PROJETOS

I A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO EREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUACAO
Instituir procedimentos estruturados para identificar os motivos dos Proieto concluido por meio da edicio da Instrucio Normativa TRE-
pedidos de movimentac¢éao interna dos colaboradores da SEFOT MAJn" 7/2022 P ¢ ¢ R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
organizacao.
CODES - INDICADORES ESTRATEGICOS
~ 5 ~ PRAZO PARA x
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
i31 - Zonas aderentes a campanha do mesario voluntariado 50,00 15,84 32,00% CODES Jun/2022 N&o cumprido
CODES - PROJETOS
X A I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA %
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO S T e SITUAGAO
Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na area Iniciados Estudos para desenvolver mecanismos para atragao e
de contratacdes p CODES retencdo de colaboradores. Processo SEI 0003489- R$ 0,00 Jun/2023 Iniciado
¢ 76.2022.6.27.8000.
Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho CODES SEI n° 0009721-07.2022.6.27.8000 R$ 120.000,00 R$ 47.500,00 JUl/2022 Concluido
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SECAP - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCANENTO  ORGAMENTO  PRAZOPARA  SITUAGAO

SECAP ira documentar projeto de ambientagdo de novos servidores

Criar e implementar projeto de ambientagdo de novos servidores e e estagiarios. Esta reunindo com os diversos setores que se .

estagiarios. SECAP envolvem nesse projeto. Como estd em andamento, ainda néo R$0,00 Jun/2023 Iniciado
possui publicagéo.

Instituir sistema de avaliagao das agGes educacionais realizadas

contemplando o nivel 1 (reagdo), nivel 2 (aprendizado), nivel 3 SECAP Como o projeto foi iniciado, ainda nao possui materializacao do R$ 0.00 Jun/2024 Iniciado

(comportamento) e nivel 4 (resultados). projeto. Data de término prevista para 06/2024. '

SETED - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZOPARA SITUAGAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

N&o concluido. Parte do planejamento ja foi concluido. Os gestores e
outros colaboradores da SGP ja foram ouvidos para a coleta de
requisitos funcionais dos recursos que constituirdo o Portal do
Conhecimento e da SGP. Na préxima etapa, os dados coletados
serdo analisados pela STIC a fim de dimensionar o esforgo
necessario para a execucao do desenvolvimento dos recursos e a
identificac@o da capacidade de trabalho. A previsdo é que, ao final de
3 meses, ja se tenha elaborado os cronogramas dos projetos
individuais de criacdo e desenvolvimentos dos recursos.

Portal do Conhecimento e da SGP: dados da forga de trabalho,

informacdes e servigos da SGP publicados em portal web. SETED R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado
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SEDEO - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

SEI- 0008301-64.2022.6.27.8000. Instru¢gdo Normativa, n° 14, de
Instituir programa de sucesséo SEDEO novembro de 2022- Institui¢do da Politica de Sucesséo. R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido

Identificar cargos, setores e atividades mais expostos a ocorréncia

de conflito de interesses. SEDEO Jun/2023
Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de
desempenho para a funcéo de gestéo de desempenho e gestdo de SEDEO Dez/2024

beneficios.

Concluido para assinatura de portaria e apreciacdo do relatério de
Identificar as ocupacdes criticas da organizagéo SEDEO identificacdo das ocupacdes criticas através do SEI n°® 0006988- R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
68.2022.6.27.8000

Definir e documentar os perfis PI’OfISSIOHaIS desejados para cada SEDEO Portaria assinada através do SEI n°® 0006988-68.2022.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
ocupagao ou grupo de ocupagdes de colaboradores
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x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

http://intranet/noticias/gestao-por-competencias-esta-disponivel-
Identificar e documentar as lacunas de competéncias dos SEDEO sistema-para-avaliacoes/view. Processo de Avaliacdo de
colaboradores e gestores Competéncias foi realizado nos meses de novembro e dezembro de
2023.

R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido

SEPEO - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRIGCAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUACAO

A meta de 16,0 %, para este indicador, nao foi
atingida em razao de problemas na licitagdo da
obra de reforma do Férum Eleitoral da Capital
que teve problemas em sua licitacao e teve que)
ser refeita e atrasando o cronograma de inicio das
obras. Além disso, a reforma prevista para o
prédio sede e anexo também teve seu
cronograma adiado até o final das elei¢bes paral
ndo comprometer o andamento dos trabalhos
Esses fatos fizeram com que, do orgcamento
previsto para essas obras, o valor de R$
11.461.088,00 (96,2% do orgamento disponivel)
acabassem por ser inscritos em Restos a Pagar
i para 2023.

i75 - Indice de inscricdo em Restos a Pagar 16,00 42,10 263,00% SEPEO Além do ocorrido com o orcamento de| Dez/2022
infraestrutura, recebemos recursos do TSE para]
despesas com seguranga cibernética, essas
contratagdes/aquisi¢des tiveram suas licitagdes
realizadas de forma compartilhada com os outros|
Tribunais, sendo o TRE/MA apenas participe, néo|
tendo ingeréncia no andamento das licitagdes
Esses processos também sofreram diversos|
problemas e parte dos recursos (62,8% do|
or¢camento inicial) acabou por ser inscrito em|
Restos a Pagar, comprometendo o resultado do
indicador.

N&o cumprido

Meta de 2,8 % para o exercicio de 2022 (janeiro
dezembro) superada. Lembrando que, para este|

280 010 4.00% SEPEO indicador, quanto menor o valor obtido melhor o]  pas/0022 Cumprido
' ' ' resultado.

i72 - indice de perdas orgamentarias - orcamento pleitos eleitorais.
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DESCRICAO

i73 - indice de aderéncia ao planejamento orgamentario - orcamento
ordinério;

72,00

APURADO

85,20

RESULTADO

118,00%

RESPONSAVEL

SEPEO

OBSERVACAO

Meta de 72,0 % para o exercicio de 2022 (janeiro|
a dezembro) superada. Lembrando que, para este|
indicador, quanto maior o valor obtido melhor 0|
resultado.

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Dez/2022

SITUACAO

Cumprido

i74 - indice de aderéncia ao planejamento orcamentario - orcamento
pleitos eleitorais.

65,00

82,20

126,00%

SEPEO

Meta de 65,0 % para o exercicio de 2022 (janeiro|
a dezembro) superada. Lembrando que, para este
indicador, quanto maior o valor obtido melhor o
resultado.

Dez/2022

Cumprido

i71 - Indice de perdas orgamentérias - orgamento ordinario.

2,40

1,20

50,00%

SEPEO

Meta de 2,4% para o exercicio de 2022 (janeiro &
dezembro) superada. Lembrando que, para este|
indicador, quanto menor o valor obtido melhor o
resultado.

Dez/2022

Cumprido

SEPEO - PROJETOS

DESCRICAO

Definir processo de trabalho para elaboracé@o anual da proposta
orcamentaria

RESPONSAVEL

SEPEO

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

Publicada a Portaria 1014/2022. SEI- 0007023-28.2022.6.27.8000.
Documento n° 1669276

R$ 0,00 R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Jun/2022

SITUACAO

Concluido

COLAC - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

i62 - indice de licitagbes desertas e fracassadas (Res 347 CNJ)

10,00

APURADO

9,23

RESULTADO

92,00%

RESPONSAVEL

COLAC

OBSERVACAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Dez/2022

SITUACAO

Cumprido

i63 - indice de aderéncia ao Plano Anual de Contratacdes.

85,00

93,67

110,00%

COLAC

Dez/2022

Cumprido
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PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUACAO

Evidéncia: Informacdes prestadas no SEI
o . L ] 0003736-57.2022.6.27.8000, conforme despachoj
64 - Ind|c~e de transparéncia de licitagfes, contratos e instrumentos de 100,00 100,00 100,00% COLAC de niimero 21506. Jun/2022 Cumprido
cooperacdo (Res 347 CNJ).
i58 - indice de Compras Compartilhada (Res 347 CNJ). 5,00 19,50 390,00% COLAC Dez/2022 Cumprido
i59 - indice de dispensas de licitago. 25,00 10,85 43,00% COLAC Dez/2022 Cumprido
i60 - indice de governanga das contratagdes. 70,00 80,00 114,00% COLAC Dez/2022 Cumprido

COLAC - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCAMENTO  ORCAVENID  PRAZORARS  SITUAGAO
SEI 0006529-66.2022.6.27.8000.
h t t p s : [/ | w w w . t r e -
[ . . - . . . P

Adqtar politica de etltza para os gestores e colaboradores que atuam COLAC ma.jus.br/++theme++]ustlca_eIe|t0ra|/pdfjs/web/VIewer.htmI ?file=https R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2022 Concluido

na area de contratacdes : / / w w w . t r e -
ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/portaria-968-
2022/@ @download/file/Portaria-968-2022.pdf

Sc:ﬁ:::;é:aagslsmos para atrair e reter colaboradores na area de COLAC Projeto passou a ser de responsabilidade da CODES. R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2022 Concluido
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DESCRICAO

Definir critérios para o processo de trabalho de gestdo de contratos,
guando a avaliacéo de critérios de indicag&o dos gestores e fiscais
de contrato

RESPONSAVEL

COLAC

OBSERVACAO

https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/governanca-
orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/portaria-361-
2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-
gestao/governanca-orcamentaria-e-de-
contratacoes/arquivos/portaria-361-2022/at_download/file.
SEI 0002453-96.2022.6.27.8000

ORCAMENTO
PREVISTO

R$ 0,00

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Jun/2022

SITUACAO

Concluido

Gerir os riscos dos processos de trabalho da selegéo dos
fornecedores e gestao de contratos

COLAC

h t t p s : [ [ w w w . t r e -
ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/tre-ma-portaria-
1379-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-
ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/tre-ma-portaria-
1379-2021/at_download/file
https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/governanca-
orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/planilha-de-
acompanhamento-do-plano-de-tratamento-de-riscos-do-
macroprocesso-de-contratacoes-do-exercicio-
2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-
gestao/governanca-orcamentaria-e-de-
contratacoes/arquivos/planilha-de-acompanhamento-do-plano-de-
tratamento-de-riscos-do-macroprocesso-de-contratacoes-do-
exercicio-2022/at_download/file

R$ 0,00

R$ 0,00

Jun/2022

Concluido

Definir que as equipes de planejamento das contratacdes serdo
selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes
possua capacitagdo em gestao de riscos

COLAC

Capacitagao realizada através do SEI 002349-07.2022.6.27.8000, no
PERIODO DE 25 A 28/04/2022.

R$ 0,00

R$ 0,00

Jul/2022

Concluido

COSEM - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO




o, Tribunal Regional Eleitoral
|

do Maranhao

x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Iniciados os trabalhos quanto ao desenvolvimento dos Planos
voltados para area de negoécio de infraestrutura, conforme as
diretrizes

estabelecidas na Resolugdo 9746/2020. Para o avango do referido
projeto o TRE/MA esta aguardando a capacitagdo a ser promovida
pelo TCU, segundo informacdo da COGEM-SEMOG.

Promover a politica de continuidade do negdécio COSEM R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2023 Iniciado

Iniciados os trabalhos quanto ao desenvolvimento dos Planos
voltados para area de negoécio de infraestrutura, conforme as
diretrizes estabelecidas na Resolugéo 9746/2020. Para o avango do
COSEM referido projeto o TRE/MA estd aguardando a capacitacéo a ser R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2023 Iniciado
promovida pelo TCU, segundo informagdo da COGEM-SEMOG.

Desenvolver plano de continuidade da infraestrutura organizacional

SEMAP - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

DESCRIGAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

SITUAGAO

Resultado 3° quadrimestre de 2022. Nesse
periodo obtivemos um QPA (Quantidade de|
prédios adaptados para pessoas com deficiéncia)
= 93 edificagbes e 0 QPO (quantidade de prédios|
ocupados pela Justica Eleitoral) = 93 edificacbes
resultando em 100,00% dos prédios adequados a
100,00 100,00 100,00% SEMAP pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida] Dez/2022 Cumprido
Ressaltamos que, em relagdo aos imdveis|
locados, consideramos adequados os imoveis|
gque possuam ao menos uma rampa de|
acessibilidade, mesmo que esta necessite de|
adequacéo.

i4 - Indice de instalaces fisicas adequadas as pessoas com deficiéncia.




o_ Tribunal Regional Eleitoral
|

= do Maranhao

STIC - PROJETOS

DESCRIGAO

RESPONSAVEL

ORGCAMENTO
PREVISTO

ORGCAMENTO

OBSERVACAO UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUAGAO

Incentivar e divulgar a participagdo da sociedade na auditoria de
urnas

STIC

https://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-
ma/2022/Maio/regional-realizara-em-imperatriz-audiencia-publica-
sobre-as-eleicoes-2022

R$ 0.00 R$ 196.925,95

Out/2022

Concluido

GABSTIC - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

i42 - Quantidade de solucdes de Tl compartilhadas com outros 6rgéos.

2,00

Contratacdo de servico de autenticagdo po

mualtiplos fatores (MFA)
SEIl: 0010904-13.2022.6.27.8000
Novembro/2022

Contratagdo de solucdo unificada dg

auditoria de seguranca no Active Directory
SEIl: 0011718-25.2022.6.27.8000
Novembro/2022

Contratagdo de Solucdo de Gestdo de Ativo

e P a t ¢ h e s
SEI: 0013480-76.2022.6.27.8000
Dezembro/2022

Aquisicdo de solugcdo para backup em fitd

por meio de IRP com TRE-RR, conforme SE

0004265-76.2022.6.27.8000, pregdo en

novembro de 2022;

Aquisicdo de computadores por meio de IRH

com TRE-SP, conforme SEI 0013754

40.2022.6.27.8000, adesdo em dezembr

de 2022.

Aquisicao de appliances de backup enf

disco - 6rgdo gerenciador € o TRE/PB|

8,00 400,00% GABSTIC

SEI: 0001026-64.2022.6.27.8000
Setembro/2022
Aquisicdo de appliances dd

hiperconvergéncia - 6rgdo gerenciador é
TRE/PI SEI: 0001025
79.2022.6.27.8000 Novembro/2022
Aquisicdo da option para seguranca d¢
banco de dados Oracle, Oracle Databasg
Vault, sendo 04 Licencas de perpétuo con

suporte e atualizacdo de software por 0

Dez/2022

Cumprido
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NIC - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO

RESULTADO RESPONSAVEL

OBSERVACAO

PRAZO PARA

SITUACAO

Nota final obtida no questionario iGOVTIC, sendo:

Governanga e Gestao de TIC 88,42, compost(

RESPOSTAS

i33-iGov TIC 75,00 90,09 120,00% NIC por: Jun/2022 Cumprido
Estruturas Organizacionais e Macroprocessos|
Banco de Dados corporativ
99,98
Disponibilidade do link de comunicacao d4
dados (servico de internet
99,84
i34 - indice de disponibilidade de servicos essenciais de TIC. 99,00 99,47 100,00% NIC Link da fegdge B'Zte”‘a da Secretaria do TREl  pezo022 Cumprido

Comunicacao de Dados entre o TRE ¢

Cartorios Eleitorais (i37 e KR1-8.2)
97,23

Comunicagcdo de dados entre TRE e TSH

100,00

NIC - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO ORCAMENTO
PREVISTO UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO
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x A x ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA x
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e e gl O ERRl  SITUAGAO

Implementar a¢gdes em cumprimento ao ENTIC JUD NIC Foram concluidas 36 das 55 agGes do PTE. R$ 0,00 R$ 0,00 Abr/2026 Iniciado

Projeto piloto implantado na COINF e feedback recebido e
NIC incorporado na metodologia. R$ 0,00 R$ 0,00 Ago/2022 Concluido
SEI 0008003-72.2022.6.27.8000

Implementar piloto de gestédo de projetos de tecnologia da
informacéo

Foi implantada a metodologia. Na revisdo do PDTIC serédo

Implementar gestdo de projetos de tecnologia da informagao NIC identificadas as a¢cfes que deverdo ser tratadas como projetos. R$ 0,00 R$ 0,00 Nov/2024 Iniciado

SESEC - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS SIS

DESCRIGAO APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO

Plano de Gestdo de Riscos para o Banco de
Dados: SEI: 0012858-94.2022.6.27.8000

i44 - indice de Servicos essenciais de TIC com Gest&o de Riscos. 25,00 25,00 100,00% SESEC Jun/2022 Cumprido

4 E-mails; 1 Noticia; 1 Contrato KnowBe4
Evidéncia: SEI: 0003487-09.2022.6.27.8000)

12,00 12,00 100,00% SESEC [Editado para 12 em 30/01. O sistema naol  pez/p022 Cumprido
acumula resultados automaticamente - SESEC]]

i45 - Quantidade de ag¢6es de divulgacédo de Seguranga cibernética.

SESEC - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA it
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e El A S epoore  SITUAGAO
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DESCRICAO

Elaborar normas de Tl e fluxos dos temas previstos na Politica de

RESPONSAVEL

No ultimo periodo foram concluidas:
Gestdo e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)
Gestéo de Vulnerabilidades e Padrbes de Configuragéo Segura
Gestéo de Riscos do FIREWALL FORTIGATE 600E

ORCAMENTO
UTILIZADO

ORCAMENTO
PREVISTO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Dez/2023

SITUACAO

Iniciado

Sequranca da Informacio SESEC Plano de Gestéo de Riscos do Banco de Dados R$ 0,00 R$ 0,00
9 ¢ ¢ Plano de Gestéo de Riscos do SEI
Atualizagéo realizada pelo NIC, tendo em vista férias do chefe e
unico servidor da SESEC.
Definir e executar atividades de gestédo da seguranga dos recursos
de processamento da informacéao, inclusive dos recursos de SESEC Contrato N° 11 / 2021 - SEI: 0006483-14.2021.6.27.8000 R$ 160.000,00 | R$ 165.205,00 Nov/2025 Concluido

computagdo em nuvem

COUSE - INDICADORES ESTRATEGICOS

~ p ~ PRAZO PARA X
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
i1 - indice de abstencao 18,52 22,85 123,00% COUSE Jun/2022 Cumprido
parcialmente
Idlc?élzleri]tdc:fe de utilizagdo do cédigo de liberagdo do reconhecimento digital 1,00 8.22 822.00% COUSE Jun/2022 N&o cumprido
O indicados foi calculado considerando a médial
de substituicdes no primeiro e segundo turno de|
i15 - indice de urnas substituidas 2,50 1,81 72,00% COUSE votagao Jun/2022 Cumprido

COUSE - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RN eC RN R ARy SITUAGAO

Aprimorar processo de selecdo dos auxiliares de apoio terceirizados ° . R$ R$ P
COUSE SEI N.° 0005889-63.2022.6.27.8000 5.113.365.44 | 5.121.704.49 Nov/2022 Concluido
Elaborar protocolos que garantam padroniza¢éo no cumprimento de
todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE COUSE SEI N.° 0013136-95.2022.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2022 Concluido
Criacdo de postos de atendimento biométrico, no periodo que
ant_ecede 0 fechamento QO cgd_astro, VIsar_1d~o ter o maximo de COUSE Requerimento aceito - Inclusdo automatica R$ 0,00 Mai/2022 Cancelado
eleitores com cadastro biométrico nas eleicdes 2022
Aprimorar protocolo de testes antecipados COUSE SEI N.° 0013136-95.2022.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Set/2022 Concluido
Otimizar a logistica de distribuicdo e recolhimento de urnas e midias o B R$ R$ .
de resultado COUSE SEI n.° 0004391-29.2022.6.27.8000 4.540.104,12 | 3.663.898,08 Dez/2022 Concluido
COINF - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZOPARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS
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DESCRICAO

Estabelecer procedimento para acordar os niveis de servico com as
demais areas de negdcio internas a organizagéo (Acordo de Nivel
de Servico - ANS)

RESPONSAVEL

COINF

PRAZO PARA
RESPOSTAS

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO

OBSERVACAO UTILIZADO

Procedimento para acordar os niveis de servico com as demais areas
de negdcio internas a organizacao (Acordo de Nivel de Servico -
ANS) estabelecido conforme evidenciado no SEIl 0012323-
68.2022.6.27.8000

R$ 0,00 R$ 0,00 Ago/2022

SITUACAO

Concluido

Executar processo de gestéo de configuracao e ativos (de servi¢cos
de tecnologia da informacéo)

COINF

O processo de gestdo de configuragado e ativos esta modelado,
formalizado e em fase de implantagdo. Atualmente a gestdo dos
diversos tipos de ativos é realizada utilizando-se bases de dados de
configuracdes de servigos e ativos de Tl distintas e néo relacionadas
entre si. Para aperfeicoar essa gestéo, foi adquirida uma nova
solucdo de gestdo de ativos de Tl que esta em fase de implantacédo
(SEI 0013480-76.2022.6.27.8000), cuja ordem de fornecimento a
empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA foi emitida em 28/12/2022.

R$ 0,00 Abr/2023

Repactuado

SESUM - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAQ

PRAZO PARA

RESPONSAVEL RESPOSTAS

APURADO RESULTADO OBSERVAGAO

SITUACAO

i35 - Indice de Satisfagéo dos Usuérios com o Suporte de TIC.

90,00

Referentes aos meses de setembro, outubro
novembro e dezembro de 2022

97,90 109,00% SESUM Dez/2022

Cumprido

SERED - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

PRAZO PARA

SIS AR RESPOSTAS

APURADO RESULTADO RESPONSAVEL

SITUAGAO

i37 - Indice dg D|s_pon|b|||dade da Rede de Comunicag&o com as 97,00 97,23 100,00% SERED Dez/2022 Cumprido
Unidades Eleitorais.

Backup em nuvem implantado em 2022
i39 - Quantidade de Servicos Disponibilizados em Nuvem. 2,00 1,00 50,00% SERED Jun/2022 N&o cumprido
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SERED - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

Conforme SEI 0010201-82.2022.6.27.8000, o pregdo para
contratacdo de solucdo em nuvem de e-mail e arquivos foi realizado

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 360.000,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Migracéo de servicos para nuvem SERED com sucesso em dezembro de 2022. O inicio da implantago dos R$ 0,00 Nov/2026 Iniciado
servigos se dara em janeiro de 2023.
Processo SEI n.° 0003448-46.2021.6.27.8000 (prestacdo de servicos
. de backup em nuvem com armazenamento em datacenter no Brasil|R$ 240.000,00 .
Implantar servigo de Backup em Nuvem SERED para protecdo de dados do TRE-MA em ambiente externo) R$ 87.000,00 Fev/2022 Concluido
0001025-79.2022.6.27.8000: Contrato assinado e publicado no DOU
em 22/11/2022 para o fornecimento de 5 nos e 2 switches para o site
Implantar a solugao de Processamento e armazenamento de dados SERED principal, incluindo os servi¢cos de instala¢do, implantacédo e R$ ) Repactuado
centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Principal migracdo. A data provavel para o recebimento dos equipamentos| 2.600.000,00 P
esta agendada para fevereiro de 2023.
Implantar a solugdo de Processamento e armazenamento de dados . R$ o
centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Backup SERED N&o iniciado 2.600.000,00 R$0,00 Juli2023 N Iniciado

COSIN - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

i41 - indice de Execucao do Plano de Transformac&o Digital

50,00

APURADO

RESULTADO RESPONSAVEL

80,00 160,00% COSIN

OBSERVACAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Dez/2022

SITUACAO

Cumprido

COSIN - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA

SITUACAO

RESPOSTAS



o, Tribunal Regional Eleitoral
|

do Maranhao

5 A I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA %
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUACAO
Digitalizar servico de solicitagdo de locais de votagao. COSIN https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/criacao-local-de-votacao R$ 0,00 Set/2022 Concluido
Impl_aptag:ao de acOes e ferramenta voltadas para Inteligéncia COSIN SEI enviado a _DG solicitando que as planilhas para a IA aprender R$ 0,00 R$ 0,00 Nov/2026 Iniciado
Avrtificial sejam preenchidas
Digitalizar servi¢co de solicitacdo de eleicbes parametrizadas. COSIN Sistema ja entregue pela empresa R$ 0,00 Set/2022 Concluido
SEDIN - INDICADORES ESTRATEGICOS
~ z . PRAZO PARA X
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO s SITUACAO
i36 - Indice de ndo atendimento as demandas por solugées de software. 32,00 23.08 72.00% SEDIN Dez/2022 Cumprido
?}gé_l’\r/]l(ice de satisfacdo dos usuarios com sistemas desenvolvidos pelo 95,00 97,76 103,00% SEDIN Dez/2022 Cumprido

SEDIN - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA S|TUAQAO

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO SERVIETE VTLRADS) ST AG
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RN eC RN R ARy SITUAGAO
5?(‘1"'22%2 auditoria da "votagdo paralela” em local de grande SEDIN https://www.youtube.com/watch?v=-dX-L_jupyQ R$ 0,00 R$196.732,34 Out/2022 Concluido
GABDG - INDICADORES ESTRATEGICOS
P < % PRAZO PARA X
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
i54 - Indjce de desempenho das agdes e projetos do Plano de Logistica 70,00 100,00 143,00% GABDG Jun/2022 Cumprido
Sustentavel do TRE/MA.
i3- I_n_dlce de Ioca_ls de votagao adequados as pessoas com deficiéncia ou 80,00 80,59 101,00% GABDG Jun/2022 Cumprido
mobilidade reduzida
GABDG - PROJETOS
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e eC AN R ARy SITUAGAO
Contratacéo de usinas de geragao fotovoltaica GABDG SEI 0009029-08.2022.6.27.8000 1 OOOR(?OO 00 R$ 0,00 Jun/2023 Iniciado
Aumentar a quantidade de Termos de Parceria com entidades ou
cooperativas de reciclagem pelo interior do Estado. GABDG SEIl 0006137-63.2021.6.27.8000 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RN eC RN R ARy SITUAGAO
Campanha de E:onsmennzagao de servidores (as) quanto ao uso GABDG R’_eumoe§ em grupos para pl_anejamento das atividades. E e-mails de R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
consciente de agua. divulgacéo enviados em maio/22
Aquisicédo de canecas para uso da forga funcional GABDG SEI 0004833-92.2022.6.27.8000 e SEI 0012034-38.2022.6.27.8000 R$ 11.000,00 R$ 8.646,40 Dez/2022 Concluido
Atualizar o sistema de cadastro de servidores, magistrados,
estagiarios, terceirizados e demais colaboradores do TRE-MA (PcD). GABDG Sistema PCD no Guardiéo. R$ 0,00 Ago/2022 Concluido
Impulsionar capacitacdes em equidade e diversidade. GABDG SEI 0003042-88.2022.6.27.8000 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
Impulsionar as capacitacdes baseadas nos ODS. GABDG SEI 0007031-39.2021.6.27.8000 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
Impulsionar a Logistica Integrada de Veiculos. GABDG Sohcﬂagogs reall_zadas pela SEGEP no grupo de whatsApp. O NSA R$ 0,00 Jun/2022 Concluido

apenas da o apoio.

prlagao de videos sobre acessibilidade e inclusao para o publico GABDG SEI 0008655-60.2020 R$ 0,00 Fev/2022 Concluido
interno e externo.
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RN eC RN R ARy SITUAGAO
Campanha de conscientizagao sobre o uso dos recursos materiais 1° Video divulgado https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/logistica-
P & ' GABDG sustentavel/logistica-sustentavel. R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
E-mail enviado
Impuilsionar capacitagoes em Acessibilidade e Inclusdo Social GABDG SEI 0003559-93.2022.6.27.8000 R$40.000,00 | Dez/2022 Concluido
Sinalizagao de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o GABDG SEI 0003244-36.2020.6.27.8000 e SEI 0004581-89.2022.6.27.8000 R$ 1.241,60 Fev/2022 Concluido
TRE e Zonas
Atualizagdo da Resolugdo n° 9.493/2019 TRE-MA. GABDG SEI 0008370-96.2022.6.27.8000 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
Restricdo de uso de copos descartaveis. GABDG SEI 0003087-92.2022.6.27.8000 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido

SEGIN - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS ~ SITUAGAO

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

As atividades ficaram um pouco prejudicadas em|
virtude das unidades estarem envolvidas com o)
processo eleitoral. Com a criagdo da politica de|
) o o privacidade ha expectativa de que as unidades se| Cumprido
i43 - Indice de Adeséo a LGPD 53,00 42,30 80,00% SEGIN adequem mais rapidamente a LGPD devido as| Dez/2022 parcialmente
diretrizes que a norma trara fazendo com que|
alcancemos os indices propostos.
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SEGIN - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

Formulario de levantamento foi enviado e respondido pelas se¢des
do TRE-MA em dezembro de 2022. O prazo se encerrou proximo ao
recesso SEI 0008773-65.2022.6.27.8000.

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Criagao da Politica de Privacidade SEGIN Foi elaborado proposta de minuta da politica de privacidade que sera Mar/2023 Repactuado
enviado para aprovacdo de Comité de Prote¢do de Dados
Desenvolver Plano de Continuidade dos Servigos Essenciais de TIC SEI 0002737-07.2022.6.27.8000 - PORTARIA DG N° 120/2022 TRE- .
SEGIN MA/PR/DG/STIC/GABSTIC R$ 0,00 R$ 0,00 Jun/2022 Concluido
Estudar e propor a reformulacdo do Processo de Gerenciamento de
Riscos existente para abranger riscos de Seguranca da Informacéo SEGIN Ata de reunido realizada com a COGEM R$ 0,00 R$ 0,00 Abr/2022 Concluido

COGEM - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO RESULTADO RESPONSAVEL

OBSERVACAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

28 - indice de cumprimento das determinagdes do CNJ 100,00 84,80 85,00% COGEM Dez/2022 Cumprido
parcialmente
i52 - Indice de maturidade em gest&o de riscos (CNJ x TCU). 72,00 73,49 102,00% COGEM Jun/2022 Cumprido

COGEM - PROJETOS
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Agosto/santa-

Intensificar agBes de incentivo ao controle social COGEM ines-bacabal-e-pedreiras-sao-as-ultimas-cidades-a-sediarem-o-tre- R$ 0,00 R$ 0,00 Out/2022 Concluido
em-acao
Incentivar a propositura de ideias e, em sendo adotada, dar os COGEM Realizacdo do Game de Eleiges pela ASGEL. R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido

créditos a autoria

SEMOG - PROJETOS

DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Realizar projeto piloto de mentoria em Mapeamento de Processos e

A primeira unidade cliente da mentoria foi a SEDEC. Durante os
meses de novembro e dezembro auxiliamos a unidade a mapear 4

~ . SEMOG processos: PLS, Relatorio de Transi¢do, Prémio CNJ de Qualidade - R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
Gestéo de Riscos. ] N S
Eixo Governanca e Transparéncia, Processo Participativo para
Elaboracdo das Metas CNJ.
Realizamos um trabalho bastante intensivo de sensibiliza¢cdo dos
D!vulgar e sensibilizar os gestores sobre a importancia da Gestao de SEMOG gestores sobre Gestdo de Riscos em toda_s as Oficinas de R$ 0,00 R$ 0,00 Mar/2022 Concluido
Riscos Mapeamento de Processos que realizamos a partir do 2° semestre de
2021.
Impulsionar a Gestédo da Inovacgéo, participando das reunifes do ) - )
LIODS-JE, subgrupos, TREMALAB, e auxiliando na adocéo das SEMOG SEI 0008196-87.2022.6.27.8000. Relatorio LIODS-JE 2022. Atas da R$ 0,00 Dez/2022 Concluido

medidas determinadas.

reunides do TREMALAB publicadas no portal.
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ORCAMENTO

ORCAMENTO

PRAZO PARA

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO PRV U A A SITUAGAO
O Plano de Continuidade do Negocio deste Regional sera
desenvolvido com o apoio de capacitacdo assistida pelo servidor
Rodrigo Coutinho, do TCU. Em reunido realizada em 17/02/2022, as
10h30, online, para inicio das tratativas, fomos informados que ele s6
o L - o =
Promover a politica de continuidade do negécio SEMOG tera disponibilidade a partir do 2~ semesre de 2022. Pgr essa razao, R$ 0,00 R$ 0,00 Set/2023 Iniciado
como o processo de elaboracao do plano dependeréa de diversas
unidades, que estardo envolvidas nas atividades eleitorais no 2°
semestre de 2022, acreditamos que sua conclusdo s6 sera possivel
em setembro de 2023.
Revisar o Plano de Diretrizes 2023/2024 SEMOG Mar/2023
Revisar o Plano de Diretrizes 2022/2023 SEMOG SEI 0004402-58.2022.6.27.8000. Resolugdo 9.966 (1611222) R$ 0,00 Abr/2022 Concluido
Atualizar os instrumentais utilizados na Gestéo de Riscos, Projetos e SEMOG SEI 00~08127—$5.2022.6.27.8000. Alteracdo da Resolugéo 9175/2017 R$ 0,00 R$ 0,00 Nov/2022 Concluido
Processos - Gestéo de Riscos.
Realizamos minucioso estudo dos critérios de integridade nao
. . I Lo - atendidos pelo Tribunal, estabelecemos os responsaveis e as
Assessorar as unidades na identificagéo e priorizagéo dos riscos de medidas de tratamento. O resultado pode ser conferido no mesmo
integridade, estabelecendo medidas para tratamento. SEMOG processo do Plano de Integridade e da RESOLUCAO N° 9.959/2022, R$ 0,00 R$ 0,00 Mai/2022 Concluido
aprovada em 26/04/2022. SEI 0004070-91.2022.6.27.8000
. o RESOLUCAO N° 9.959/2022, aprovada em 26/04/2022. SEI P
Elaborar o Plano de Integridade organizacional SEMOG 0004070-91.2022.6.27.8000 R$ 0,00 R$ 0,00 Abr/2022 Concluido
E;esil(l)zsar 8 Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestdo de SEMOG O ultimo encontro da 3a Oficina foi realizado em 30.11.2022. R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2022 Concluido
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5 A I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA %
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO BREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUAGAO
Realizar estudos sobre implantagdo do controle de qualidade SEMOG O projeto foi repactuado para 12/2023. R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 N&o Iniciado
ASCRE - PROJETOS
5 A I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA %
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO BREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUAGAO
Informacgé&o: ferramenta de cidadania. ASCRE Requerimento aceito - Inclusdo automatica R$ 0,00 Jul/2022 Cancelado
COJUC - PROJETOS
5 A I ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA %
DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO BREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUAGAO
Instituir o Nucleo de Apoio a Atividade Processual coJuc NAPE instituido e em funcionamento. R$ 0,00 Mar/2023 Concluido
Painel PJe 1° Grau COJUC Painel |de:a||zado e métricas estabelecidas. Ha necessidade de R$ 0,00 Abr/2023 Repactuado
contratacdo de plataforma de Bussiness Inteligence.
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COMISSAO - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e s IO EARE  SITUAGAO

Em consulta ao setor responsavel pela comunicacéo instituicdo do

. ~ .- - ~ TRE-MA fui informado de que as medidas para divulgacédo do Cédigo p
Divulgagao do novo Cadigo de Etica e Conduta. COMISSAO de Etica foram efetivadas, conforme consta do SEi 4249-25.2022. R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/2022 Concluido

EJE - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO META  APURADO  RESULTADO  RESPONSAVEL OBSERVACAO Fgégi%gﬁfg SITUACAO

indice de desempenho mensurado no periodo
atendido de forma satisfatéria.
Valor percentual alcancado ao final de 2022 é de
63, 67%, tendo, assim, sido superado o
parametro minimo estabelecido para o exercicio
Dados atualizados em 15.12.2022.

i2 - Indice de desempenho na avaliagio de Cidadania 127,00% Jun/2022 Cumprido

EJE - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA SlTUACAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO SRS VELRARS) SEereE A

Oferecimento do curso Propaganda Eleitoral, Poder de Policia e
Representacdes da Lei n° 9.504/97, com carga horéria de 20h,
realizado na modalidade EAD, que teve por publico-alvo juizes(as)
eleitorais. O curso aconteceu em dois periodos, de 25 a 27 de julho e
de 03 a 10 de agosto, com 03(trés) aulas sincronas ao todo. As
atividades avaliativas foram finalizadas no dia 22.08.2022.

Promover e divulgar cursos e eventos juridicos de atualizacéo e - =
aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por publico alvo os Relativamente quanto aos detalhes do curso e contratagéo do tutor,
' constam do SEI n°. 6626-66.2022.

juizes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competéncias EJE R$ 23.890,10 | R$ 14.083,20 Dez/2022 Concluido

laborais e ao atendimento de exceléncia, em 2022. o . ) . - .
No 2° quadrimestre soma-se, ainda, o apoio logistico e operacional

da EJE para a consecugéo do Seminario Nacional Mulher na Politica:
avancos e desafios¢, que aconteceu dia 20 de julho de 2022 e em
sua programacéao discutiu a desigualdade de género e questdes que
afetam a representatividade feminina com repercusséo na jurisdicao
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Promover e divulgar cursos e eventos juridicos de atualizacéo e
aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por publico alvo os

eleitoral.
http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/seminario-nacional-mulher-na-
politica-inscricoes-abertas-ate-19-de-julho

Acdes realizadas no ultimo quadrimestre do ano em atencdo ao
projeto:

A EJE-MA ofereceu no periodo de 21.11.2022 a 05.12.2022 o curso
em EaD Media Training: aspectos destacados de relacionamento
com a imprensag,, com carga horaria de 20h, que teve por publico-
alvo juizas e juizes eleitorais, bem como a participagdo de membros

juizes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competéncias EJE . - . : R$ 23.890,10 | R$ 14.083,20 Dez/2022 Concluido
. . a da Corte Regional, servidores da Secretaria do Tribunal e das zonas
laborais e ao atendimento de exceléncia, em 2022. cleitorais
Em aditamento, a unidade, divulgou com o publico-alvo materiais e
contetidos compartilhados por escolas judiciarias eleitorais, cursos e
eventos juridicos com o propdsito de auxiliar no aprimoramento das
praticas eleitorais. Some-se a isso, ainda, a oferta de vagas em
Oficinas (Projeto de Capacitagdo Nacional das EJEs) aos gerentes
de processos das Elei¢cdes deste Regional , disponibilizadas pelo do
Sistema EJE, capitaneado pela EJE/TSE.
Promover e divulgar cursos e eventos juridicos de atualizacéo e
aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por publico alvo os
juizes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competéncias EJE R$ 24.721,48 Dez/2023
laborais e ao atendimento de exceléncia, em 2023.
Por meio do Voto Jovem na Escola, na edicao de 2022, a unidade
(EJE) percorreu 12 unidades de ensino e levou ag8es do projeto a
2.495 alunos, entre os quais, rede publica e privada da capital e
interior.
Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de Ao final de 2022 o balango mensurado, alcangado no ultimo
esclarecimento social para o exercicio da cidadania, do voto livre e EJE guadrimestre do exercicio, foi da ordem de 63,67%, embora acredite R$ 0,00 R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

consciente, do combate as noticias falsas e de confirmacéo da
seguranca da urna eletronica.

se que esse percentual tenha sido expandido por conta das
entrevistas de esclarecimento realizadas pela unidade (EJE)
direcionadas ao respectivo publico-alvo em meio televisivo.
https://www.al.ma.leg.br/noticias/45015
https://www.youtube.com/watch?v=fgjeNbALIj0
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ORE - INDICADORES ESTRATEGICOS

~ % ~ PRAZO PARA x
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
i8 - Satisfacdo com o atendimento da Ouvidoria 86,00 91,75 107,00% ORE Dez/2022 Cumprido
i9 - Indice de chamados & Ouvidoria finalizados em até 6 dias Uteis 93,00 97,67 105,00% ORE Dez/2022 Cumprido
i11 - Dendncias apuradas/tratadas 100,00 100,00 100,00% ORE Dez/2022 Cumprido

ORE - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS SITUACAO

A Ouvidoria possui material afixado nos foruns eleitorais contendo os
canais de comunicagdo do TRE, enfatizando que este Tribunal é um
dos que mais divulga o seu canal 0800, eis que presente em todos 0s
. ~ . A materiais gréaficos, na parte externa dos veiculos de transportes do
Divulgagéo das formas e canais de denuncia. ORE . .

TRE, outdoors, bem como ha um cuidado permanente da nossa
comunicagéo social em associar o numero do 0800 aos paineis de
fundo de entrevistas, etc.

R$ 0,00 Dez/2023 Iniciado

A Ouvidoria da Mulher foi instituida pela Resolugéo n° 9.981/2022 .
Implantar a Ouvidoria da Mulher no TRE-MA. ORE Link: https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/ouvidoria-da-mulher R$ 0,00 Jul/2022 Concluido
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DESCRICAO

Facilitar o acesso ao cidaddo para denunciar fraudes ou tentativas
de corrupcéo

RESPONSAVEL

ORE

OBSERVACAO

Fizemos aperfeicoamentos na nossa pagina no site do TRE, de
forma que ficou mais claro os servigos que nés prestamos, sobretudo
o recebimento interno e externo de denlncias de fraudes e
corrupgdo. No campo Formulario Eletrdnico consta a informagéo
explicita sobre a possibilidade de uso daquela ferramenta para esse
proposito. N&o por coincidéncia, dentncias administrativas versando
sobre essa temaética passaram a ser recebidas com maior frequéncia,
sendo todas devidamente encaminhadas a Procuradoria Regional
Eleitoral.

ORCAMENTO
PREVISTO

R$ 0,00

ORCAMENTO
UTILIZADO

R$ 0,00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Abr/2022

SITUACAO

Concluido

Divulgagao das formas e canais de denuncia

ORE

A Ouvidoria possui material afixado nos foruns eleitorais contendo os
canais de comunicagdo do TRE, enfatizando que este Tribunal é um
dos que mais divulga o seu canal 0800, eis que presente em todos 0s
materiais graficos, na parte externa dos veiculos de transportes do
TRE, outdoors, bem como ha um cuidado permanente da nossa
comunicagédo social em associar o numero do 0800 aos paineis de
fundo de entrevistas, etc.

R$ 0,00

R$ 0,00

Abr/2022

Concluido

Facilitar o acesso ao cidaddo para denunciar fraudes ou tentativas
de corrupgéo.

ORE

Foram feitos aperfeicoamentos na nossa pagina no site do TRE, de
forma que ficou mais claro os servigos que nos prestamos, sobretudo
o recebimento interno e externo de denlncias de fraudes e
corrupgdo. No campo Formulario Eletrdnico consta a informagéo
explicita sobre a possibilidade de uso daquela ferramenta para esse
propésito. N&o por coincidéncia, denincias administrativas versando
sobre essa tematica passaram a ser recebidas com maior frequéncia,
sendo todas devidamente encaminhadas a Procuradoria Regional
Eleitoral.

R$ 0,00

Dez/2023

Iniciado

SEICO - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

APURADO

RESULTADO RESPONSAVEL

OBSERVAGAO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUAGAO

o4 ) - P o )
i24- Taxa de congestionamento liquida, exceto execucdes fiscais de 1 25.00 38,00 152,00% SEICO Dez/2022 Cu_mprldo
Grau parcialmente
i21 - indice de Atendimento & Demanda do 1° Grau 95,00 135,25 142,00% SEICO Dez/2022 Cumprido
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DESCRICAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO AR Halva SITUACAO
RESPOSTAS
i23- Taxa de Congestionamento de Execugoes Fiscais de 1° Grau 20,00 65,00 325,00% SEICO Dez/2022 | N@© cumprido
REQUERIMENTOS DE MUDANGCAS DOS INDICADORES
INDICADOR TIPO JUSTIFICATIVA STATUS ANALISE
i61 - Indice de aderéncia ao planejamento orgamentario Criado 0 SEI 0012907-38.2022 esclarecendo que foram
~ efetuadas alteragdes nos indicadores de gestéo
REFiﬁlDEA)\(éARINﬁTNSEAZ\OZZO lll?\lED ,LCL'IAZDAoDi NA RD?AI\E Inativagéo do Indicador orgamentaria pelo TSE (Oficio 696/2022). O indicador de Deferido
U2 2 (2 cicio 022), o aderéncia ao planejamento orgamentario foi divido em dois:
03.02.2023. Um ficou apenas
i56 - Indice de perdas orcamentarias. Criado o SEI 0012907-38.2022 esclarecendo que foram
- efetuadas alterag6es nos indicadores de gestéo
DEFERIDA A INATIVAGAO DO INDICADOR NA RAE Inativagdo do Indicador orcamentaria pelo TSE (Oficio 696/2022). O indicador de Deferido
ANUAL (EXERCICIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA perdas orgamentarias foi divido em dois: Um ficou com o
03.02.2023. orgamento discricionario ordinéario e
i57 - Indice de Pagamento de Despesas. Foi criado pelo TSE (Oficio 696/2022) para toda a Justica
B Eleitoral o indicador de inscricdo em restos a pagar, este
DEFERIDA A INATIVACAO DO INDICADOR NA RAE Inativagéo do Indicador indicador ao qual também estamos propondo a criagao Deferido
ANUAL (EXERCICIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA tornaré redundante o célculo do indicador de perdas
03.02.2023. orgcamentarias, uma vez que se
i6 - Indice de percepco de legitimidade da eleicio
(sociedade e outras instituicées) Devido a indisponibilidade de tempo e de servidor para ser
Inativacio do Indicador gestor e fiscal da contratacdo da Pesquisa de Satisfacao dos Deferido
DEFERIDA A INATIVACAO DO INDICADOR NA RAE ¢ Eleitores com a Justica Eleitoral Maranhense.
ANUAL (EXERCICIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA
03.02.2023
REQUERIMENTOS DE MUDANCAS DOS PROJETOS
PROJETO JUSTIFICATIVA STATUS ANALISE
Formulério de levantamento foi enviado e respondido pelas
secbes do TRE-MA em dezembro de 2022. O prazo se
encerrou préximo ao recesso SEI 0008773-
Criac&o da Politica de Privacidade Repactuagéo do Projeto 65.2022.6.27.8000. Foi elaborado proposta de minuta da Deferido
politica de privacidade que sera enviado para aprovagao de
Comité de Protecdo de Dados. Previséo para finalizagdo em
20/03/2023
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REQUERIMENTOS DE MUDANCAS DOS PROJETOS

PROJETO TIPO JUSTIFICATIVA STATUS ANALISE

A contratagdo do Painel de B.I. esta prevista no Plano Anual
Painel PJe 1° Grau Repactuagéo do Projeto de Contratagdes do TRE-MA para 2023. Solicita-se Deferido
repactuacgao para dezembro de 2023.

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

Aguardando a conclusédo da aprovacao da Resolugéo do
TSE que define a politica de comunica¢éo no &mbito da JE. Deferido Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de

Elaboragéo de Plano de Comunicagéo Interno Repactuagéo do Projeto Solicitamos repactuar para 19 de dezembro de 2023 2023,

Em razdo da complexidade do projeto e reestruturacéo das
Unidades deste Tribunal, ocorrida em novembro/2021, sera
necessario revisar todos as atribuicdes das Unidades da
Secretaria do Tribunal, o que ainda ndo comegou em
decorréncia da priorizacédo dos trabalhos de elei¢éo.

Dessa forma, o Projeto Dimensionamento da Forca de
Definir e documentar o quantitativo necessario de pessoal Trabalho (DFT) sera revisto e proposto o seu

por unidade organizacional ou por processo de trabalho |Repactuacéo do Projeto desmembramento em fases, em etapas menores, de Deferido
maneira que atinja o seu objetivo final de entregar esses
produto: quantidade necessaria de pessoal em cada
unidade organizacional.

Dessa forma, solicitamos que o aludido Projeto seja incluido
no proximo plano de diretrizes da SGP.

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

A implantagéo da solucéo de processamento e
armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergéncia)
do Site Principal € um projeto que envolve a aquisicao de
equipamentos e servicos que totalizam o valor de R$
Implantar a solugdo de Processamento e armazenamento 2.890.353,00. A contratacéo foi planejada e licitada com

de dados centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Principal |Repactuacéo do Projeto sucesso no ano de 2022, e, atualmente, esta dentro do Deferido
prazo de entrega para o cumprimento da ordem de
fornecimento, cuja a estimativa para entrega é até
28/02/2023. Assim, solicita-se a repactuacéo desta acédo
para a data de 30/06/2023.

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

O processo de Gestdo de Configuragdo e Ativos ja se
encontra modelado, formalizado, publicado e vem sendo
executado na STIC utilizando-se ferramentas distintas a
depender do tipo de ativo de TIC. Para aperfeicoar a gestao
Repactuagéo do Projeto de ativos, o TRE-MA participou de uma contratacéo Deferido
compartilhada com outros TREs e adquiriu uma nova
ferramenta para a gestéo de ativos (SEI 0013480-
76.2022.6.27.8000). Atualmente a solugdo esta em fase de
implantacéo e

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

Executar processo de gestéo de configuragao e ativos (de
servigos de tecnologia da informagéo)
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PROJETO

Executar processo de gestéo de configuragao e ativos (de
servigos de tecnologia da informagéo)

TIPO

Repactuagéo do Projeto

REQUERIMENTOS DE MUDANCAS DOS PROJETOS

JUSTIFICATIVA

treinamento. Assim, solicita-se a repactuacgao desta agao
para a data de 30/06/2023.

STATUS

Deferido

ANALISE

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

Criar Plano de A¢éo Brigada de Incéndio.

Suspensao do Projeto

Esta em curso a implantagéo de novo sistema de combate a
incéndio na Organizag&o. Tal fato, tanto alterara o teor do
projeto ja realizado até o momento, quanto impactara nos
prazos do projeto - pois ndo sabemos quando essa
implantacdo efetivamente estara em plena funcionalidade.
Dessa forma, optamos pela suspenséo do projeto.
Oportunamente, com dados mais concretos, retomaremos a
sua execugao.

Deferido

Defiro a repactuagéo até o dia 30 de abril de
2023.

Assegurar a realizacdo de Pesquisa de Satisfagéo dos
eleitores no dia das eleicdes (por amostragem)

Cancelamento do Projeto

Devido a indisponibilidade de tempo e de servidor para ser
gestor e fiscal da contratacdo da Pesquisa de Satisfagdo
dos Eleitores com a Justi¢a Eleitoral Maranhense.

Deferido

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

Digitalizag&o dos documentos fisicos permanentes para
insercdo no sistema Archivematica.

Repactuacéo do Projeto

Tendo em vista que as empresas convidadas para efetuar a
pesquisa de pre¢o ndo demonstraram interesse. A SEDOC
vai encaminhar proposta para incluséo no orcamento de
2024, que devera ser iniciada em janeiro de 2023. Dessa
forma solicitamos a alteragdo da data final do projeto para
31/12/2024, bem como a alteragédo do titulo do Projeto para
"Contratacdo da empresa de digitalizagdo do acervo fisico".

Deferido

Defiro a repactuacéo até o dia 30 de abril de
2023.

ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA

PARTICIPANTES

UNIDADE

AJCRE - ASSESSORIA JURIDICA

ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ

SESEI - SECAO DE SEGURANGCA INSTITUCIONAL E INTELIGENCIA

ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PR - PRESIDENCIA

ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO

SEGIN - SEGAO DE GESTAO DE SEGURANGA DA INFORMAGAO

CARLOS ROGERIO PENHA FREIRE

SETED - SECAO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
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PARTICIPANTES
CHRISTIANG ANDERSON NEITZKE ggmlgl\]lgﬁgARODENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAIGNAC COIMC - COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAGAO INSTITUCIONAL
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA GABCRE - GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
EDINEIDE SALES BRAGA SEMOG - SECAO DE MODERNIZAGAO DA GESTAO
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO SEMOG - SECAO DE MODERNIZAGAO DA GESTAO
FLAVIO MENEZES DE MIRANDA SEPEO - SECAO DE PROGRAMAGAO E EXECUGAO ORGAMENTARIA
FRANCISCO PETRONIO NEPOMUCENO LOPES SACOC - SECAO DE AUDITORIA DE CONTAS E CONTRATAGCOES
GILBERTO MARTINS MOREIRA GABDG - GABINETE DA DIRETORIA GERAL
GIULLIANNA LIMA DE VASCONCELOS RIOS GABSJD - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIARIA
GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS SGP - SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS
HEBERT PINHEIRO LEITE DG - DIRETORIA-GERAL
INGRID JANAINA CASTRO VIEGAS GABDG - GABINETE DA DIRETORIA GERAL
JAKSOEL AROUCHA CANTANHEDE ZE-38 - 382 ZONA ELEITORAL - SAO BENTO
JOSE DE RIBAMAR BORGES SOUZA COSEM - COORDENADORIA DE SERVICOS, INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO PREDIAL
JOSE WAGNER SALES FERREIRA COUSE - COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS
KARLA DE FARIA ABDALA FELIX COGEM - COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA E MODERNIZACAO
LEIDA LIGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES EJE - ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL
LUCELIA DA ROCHA SOUZA BORGES ASGOV - ASSESSORIA DE APOIO A GOVERNANGA
MARCELO MACIEL MORAES ASESP - ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIA
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PARTICIPANTES
MARIO LOBAO CARVALHO ASCRE - ASSESSORIA-CHEFE DA CORREGEDORIA
NEILA MARILDA SOARES MORAES SEPTO - SECAO DE PROCESSAMENTO
RAIMUNDO MENDONCA BRAGA FILHO COPES - COORDENADORIA DE PESSOAL
RENATA GONZAGA MARQUES NIC - NUCLEO DE GOVERNANCA E GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO E COMUNICAQAO
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS SJD - SECRETARIA JUDICIARIA
SHERLAN BUHATEM ANUNCIAC}AO COLAC - COORDENADORIA DE LICITAC;()ES, AQUISIC;()ES E CONTRATOS
UBIRATAN FRANCINATO MESQUITA COSTA ZE-110 - 1102 ZONA ELEITORAL - MORROS




