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ATA da REUNIAO de ANALISE da ESTRATEGIA 2022

HORARIO INICIO HORARIO FIM

https://youtu.be/seKuHHryyzk (ao vivo) 10/06/2022 09:00 10:30

PAUTA Resultados dos indicadores e projetos do Plano Diretrizes 2021-2022 no periodo de janeiro a abril de 2022 (1° quadrimestre):

SUMARIO 1. Objetivos Estratégicos
2. Total de Indicadores Estratégicos por Status
3. Total de Projetos por Status
4. Indicadores Estratégicos e Projetos por Responsavel
5. Solicitagcdes de mudanca
6. Participantes

INICIO: A Desembargadora Presidente Angela Salazar iniciou a reunido saudando todos(as) participantes, passando a palavra para a Coordenadora da
COGEM que conduziu a reunido compartilhando as telas do sistema SIGGO para que 0s responsaveis pelos indicadores e projetos, durante o tempo
estabelecido fizessem suas consideracdes.

Foram analisados os pedidos de repactuacdes e cancelamentos.

Foi deferido redirecionamento do projeto "Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos, considerando padrfes de integridade" da
COPES para a COTEJ.

Os pedidos de repactuagéo de prazo da Secretaria de Gestdo de Pessoas foram deferidos em parte, com a determinacdo de que sejam concluidos
no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias a contar da data da reunido.

Deferido o projeto "Criacdo de postos de atendimento biométrico, no periodo que antecede o fechamento do cadastro, visando ter o maximo de
eleitores com cadastro biométrico nas elei¢cdes 2022".

Deferida a repactuacéo do projeto "Restricdo de uso de copos descartaveis" para 15/07/2022.

Deferido o valor de R$ 4.200.000,00 para o projeto "Implantar sistema de controle de acesso".

Deferida a repactuacéo dos projetos: "Formalizar a obrigatoriedade quando da designacédo ou ingresso de membros da Corte e alta administracdo
para firmarem compromisso com os valores fundamentais e padrdes de conduta estabelecidos" e "Atualizar os normativos de ingresso de servidores
comissionados, magistrados e membros da Corte, considerando padrées de integridade" para 30.06.2022.

Deferida a alteraco do art. 47 do Novo codigo de Etica (ID. 1558023), a fim de incluir Magistrados e Membros da Corte ( projeto: Atualizar os
normativos de ingresso de servidores comissionados, magistrados e membros da Corte, considerando padrdes de integridade). Deferida a
repactuacdo do projeto Elaboracdo de Plano de Comunicagéo Interno para 30.01.2023.

Deferido o cancelamento do projeto "Informacao: ferramenta de cidadania" da COGEM.

Deferida a transferéncia do indicador i34 da SERED para o NIC. Deferida a suspensao do indicador i33.
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Ap6s a apresentacdo de todos os responsaveis a Coordenadora da COGEM passou a palavra para o Diretor-Geral para analise da reunido, que
parabenizou a todos e ressaltou estar a disposi¢cédo para o dialogo a fim de que os projetos sejam cumpridos.

A Presidente encerrou a reunido enaltecendo o comprometimento das equipes responsaveis pelos projetos e indicadores.

A Coordenadoria da COGEM informou que a proxima RAE ocorrera em setembro de 2022.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS - RESULTADOS

Aprimorar a gestdo orcamentaria e financeira. 243.63% Cumprido
Aprimorar a infraestrutura e governanca de TIC. 232.29% Cumprido
Assegurar efetividade e integridade da prestagéo jurisdicional. 461.44% Cumprido
Assegurar o atendimento de exceléncia 217.09% Cumprido
Fortalecer o combate & fraude e corrupgéo no processo eleitoral. 296.46% Cumprido
Garantir a efetiva participacéo popular no processo eleitoral 197.84% Cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional. 207.78% Cumprido
Implementar politica de gestédo de pessoas.

Promover a protegéo de dados e segurancga cibernética. 106.60% Cumprido
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Total de Indicadores Estratégicos por Status

3

© Nao se aplica ® Nao cumprido © Cumprido parcialmente @ Cumprido
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Total de Projetos por Status

4]

@ Nao Iniciado ® Iniciado ® Concluido ® Cancelado ® Suspenso () Repactuado

ASESP - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ‘ Vi ‘ e e A SITUAGAO
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DESCRIGAO ‘ RESPONSAVEL OBSERVAGAO A L R T e s ‘ SITUAGAO
Processos SEI n.° 0003736-57.2022.6.27.8000, 0003667-
25.2022.6.27.8000 e 0004147-03.2022.6.27.8000
Impulsionar a transparéncia no TRE-MA. ASESP 0.00 Mai/2022 Concluido
RESOLUGCAO N° 9.967/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
B B o Regulamenta a elaboragao, alteragdo, publicacdo e divulgacao
Regulamentar a elaboragéo, alteracéo e publicagéo de normas ASESP de atos normativos internos no ambito do Tribunal Regional 0.00 Abr/2022 Concluido
internas e sua divulgagdo no ambito da TRE/MA. Eleitoral do Maranhéo.

Al - INDICADORES ESTRATEGICOS

% i % PRAZO PARA X
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUAGCAO

Foram emitidas seis recomendagdes, sendo
o ) ~ B ) que quatro foram implementadas e duas
|29-|_nd|_ce de implementacéo das recomendagdes expedidas pela 100.00 83.34 83.00% Al estdo em implementag&o. Abr/2022
Auditoria Interna

Cumprido
parcialmente

O indicador sera medido em janeiro de
2023.

i26-Indice de execug&o do plano anual de auditoria 100.00 Al Jun/2022

Houve uma diligéncia devidamente cumprida
pelo Tribunal (SEI 3022-97.2022)

|30—In(_j|ce de cumprimento das determinagdes e recomendagdes 100.00 100.00 100.00% Al Abr/2022 Cumprido
expedidas pelo TCU
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SESEI - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Valor de R$ 4.200.000,00 para o projeto Implantar sistema de
controle de acesso

Implantar sistema de controle de acesso. SESEI Requerimento aceito - Inclus&o automatica 2000000.00 Dez/2022 Repactuado

Ja tenho alguns modelos de plano de emergencia de outros
orgdos publicos que estdo servindo de referéncia para 4

Criar Plano de Acao Brigada de Incéndio. SESEI glal}o;ggéo do nosso Plano de Emergencia e Combate a 0.00 Dez/2022 Iniciado
incéndio

ASGEL - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZOPARA | SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

http://intranet.tre-ma.jus.br/administracao/planejamento-e-

. L o execucao-orcamentaria/2022/proposta-orcamentaria-2022-
Definir de’f(_)rma participativa as prioridades que demandam recursos ASGEL pleitos 0.00 0.00 Abr/2022 Concluido
orgamentarios

https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-
resolucao-9882-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-
Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos ASGEL ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-resolucao-9882-

previstos nas normas do TRE e TSE 2021/at_download/file - Resoluc&o 9882/2021, art. 35 0.00 0.00 Jun/2022 Concluido



http://intranet.tre-ma.jus.br/administracao/planejamento-e-
http://www.tre-ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-
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ORGAMENTO ‘ ORCAMENTO PRAZO PARA ‘ SITUACAO

UTILIZADO RESPOSTAS

DESCRIGAO ‘ RESPONSAVEL OBSERVAGAO A el

https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-

ma-plano-integrado-das-eleicoes-

Resguardar a divulgacao ao publico externo, dos planos de 2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-
. ASGEL X - . .

enfrentamento aos riscos ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-

integrado-das-eleicoes-2022/at_download/file - publicado em

2021

0.00 0.00 Jun/2022 Concluido

http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/assessoria-de-gestao-das-
eleicoes-lanca-jogo-para-servidores

Game Elei¢des 2022. ASGEL 0.00 Ago/2022 Iniciado

https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-
ma-plano-integrado-das-eleicoes-
2022/rybena_pdf’>f||e=https//WWWtre- 0.00 0.00 Dez/2022 Iniciado
ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-
integrado-das-eleicoes-2022/at_download/file

Impulsionar o cumprimento de prazos e normas ASGEL

nédo ha

Elaborar e disponibilizar na intranet Check List com atividades
voltadas para Elei¢des, destinada aos Chefes de Cartorio. ASGEL 0.00 Juli2022 Iniciado

COIMC - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGCAO VIO UoLAD® G SITUAGAO

Elaboracdo das campanhas que serdo realizadas em ano|
eleitoral e nao-eleitoral; agdes definidas para o publico, projetos

Elaborac&o de Plano de Comunicag&o Interno COIMC como o Podcast 0.00 0.00 Jan/2023 Iniciado
Deferida a repactuagédo para30/01/2023.



http://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-
http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/assessoria-de-gestao-das-
http://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO

ORCAMENTO

PRAZO PARA

Desenvolver Campanhas Publicitarias e Contetdos Digitais

CoIMC

publicag&o no site e nas redes sociais do Tribunal

PREVISTO

0.00

UTILIZADO

0.00

RESPOSTAS

Dez/2022

‘ SITUACAO

Iniciado

Desenvolver agles de combate as fake news

CoIMC

campanhas divulgadas no site e nas redes sociais e palestras
sobre o tema

0.00

0.00

Dez/2022

Iniciado

DESCRICAO

Coordenar as a¢gfes de saneamento dos dados judiciais do 2° grau

RESPONSAVEL

COPAD - PROJETOS

OBSERVACAO

trabalhos de saneamento do datajud concluidos no dial
19/09/2021, com os Ultimos langamentos de dados no sistemal

ORCAMENTO
PREVISTO

ORGCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

para o sistema DATAJUD (Prémio CNJ 2023)

Atena, cujo envio ao CNJ serd feito pelo Eixo DATAJUD, de :
para o sistema DATAJUD (Prémio CNJ 2022) COPAD responsabilidade da TI 0.00 0.00 Jun/2022 Concluido
Encaminhamento mensal de relatérios estatisticos através de

) ) SEI'S aos gabinetes dos Membros informando 0s processos
Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de COPAD pendentes de julgamento, em especial os processos prioritarios. 0.00 0.00 Dez/2023 Iniciado
julgamento, dando destaque aos feitos prioritarios

~ S o

Coordenar as a¢gdes de saneamento dos dados judiciais do 2° grau COPAD 0.00 Jun/2023 Iniciado
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SEDOC - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS SITUAGAO

DESCRICAO APURADO RESULTADO ‘ RESPONSAVEL OBSERVAGCAO

i12 - Julgar os processos relativos a crimes contra a Administracéo
Publica a improbidade Administrativa e aos ilicitos Eleitorais (2° Grau) 85.00 83.33 98.00% SEDOC Abr/2022 Cumprido

Tendo em vista o parcial cumprimento deste
indicador no ano de 2021. A Secretarig

i20 - Taxa de Congestionamento Liquida, exceto execugdes fiscais 44.00 71.00 161.00% SEDOC Judiciaria _ fara um mapeamento dos Abr/2022 Cu_mprldo
processos julgados , que se encontram parcialmente
ainda pendentes de arquivamento.

i22 - indice de Atendimento & Demanda do 2° Grau 99.00 144.88 146.00% SEDOC Abr/2022 Cumprido

SEDOC - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCAMENTO | ORCAVENDY  PRAORARE | SITUAGAO

Evento realizado no dia 09/05/2022 . Nova edigdo do Café, Arte
e Literatura em alusdo ao Centendrio da Semana de Arte|

Café, arte e literatura. SEDOC Moderna 0.00 Mai/2022 Concluido

Apbs recebimento de informagdes sobre aprovacdo das Contas
Anuais ao TCU do periodo de 2007 a 2021(SEl N.° 2340-
45.2022.6.27.8000), nos termos da Resolugcdo TRE/MA n.°
9.860/2021. O projeto se encontra na fase de separacdo dos
procedimentos administrativos de acordo com a tabela de|
temporalidade.

Tratamento do acervo arquivistivo ndo permanente. SEDOC 0.00 Set/2023 Iniciado
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO e’ OhChVENY  RAZDRARA | SITUAGAO
Na fase de pesquisa de livros na internet de 3 editoras.
Aquisicao de livros 2022 SEDOC 15000.00 0.00 Dez/2022 Iniciado
Criag&o do SEI n.° 10922-68.2021.6.27.8000, que se encontra]
L . ) - na fase de levantamento de valor estimado com empresas para
Digitalizac&o dos documentos fisicos permanentes para inser¢éo no SEDOC contratacdo de digitalizag&o de documentos. 0.00 Nov/2022 Iniciado

sistema Archivematica.

DESCRICAO

Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos,
considerando padrdes de integridade

SGP - PROJETOS

ORCAMENTO

OBSERVACAO PREVISTO

RESPONSAVEL

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

SGP 0.00

ORGCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Abr/2022

SITUACAO

Repactuado

DESCRICAO

Atualizar os normativos de ingresso de servidores comissionados,
magistrados e membros da Corte, considerando padrbes de
integridade

COPES - PROJETOS

ORCAMENTO

(0]:15]={23V/:Yo7 o) PREVISTO

RESPONSAVEL
Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Repactuado para 30/06/2022.

COPES 0.00

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Abr/2022

SITUACAO

Repactuado
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ORCAMENTO
PREVISTO

ORGAMENTO PRAZO PARA -
UTILIZADO RESPOSTAS ‘ SITUACAO

DESCRICAO ‘ RESPONSAVEL OBSERVAGAO

Digitalizar os arquivos funcionais dos servidores. COPES Dez/2026

) ) ) ) ) Requerimento aceito - Inclusdo automatica
Formalizar a obrigatoriedade quando da designacao ou ingresso de

membros da Corte e alta administragao para firmarem compromisso

com os valores fundamentais e padrées de conduta estabelecidos. COPES 0.00 Abr/2022 Repactuado

Estudos preliminares a fim de atender a demanda.

Instituir métodos e critérios para identificar variagdes significativas
de patriménio dos funcionarios com base nas declaracées de bens e COPES 0.00 Mai/2023 Iniciado
rendas.

GABSGP - INDICADORES ESTRATEGICOS

% A % PRAZO PARA %
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO

O iGest Pessoas TCU tem previsdo de se
divulgado pelo TCU em setembro/2022, nd
ultimo ciclo de avaliagéo, aferido pelo TCU
este Tribunal atingiu o indice de capacidadd
em gestao de 52,3%, sendo os itens n&q
observados naquela oportunidade objeto dd
processo SEI n° 0003912
70.2021.6.27.8000, onde apontamos no ID
1614488, onde consta os tépicos aind3
pendentes desta Secretaria.

Destacamos que o indicador ndo pode ser
mensurado no momento, pois refere-se ao
i46 - iGest Pessoas TCU 70.00 GABSGP percentual de cumprimento dos itens dg  Abr/2022
iGest Pessoas TCU no exercicio de 2022 (g
ndo percentual de cumprimento de itens
pendentes no Uultimo Relatério do
Levantamento de Governanca e Gestdo
Publica do TCU - exercicio 2021), assim,
sugerimos que a periodicidade do indicador]
passe a ser ANUAL, apuravel apés 4o
divulgacéo do Relatério do Levantamento de}
Governanca e Gestédo Publica do TCU
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. ‘ % PRAZO PARA I
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
de 2022.
i46 - iGest Pessoas TCU 70.00 GABSGP Abr/2022

O iGov Pessoas TCU tem previsdo de se
divulgado pelo TCU em setembro/2022, ng
ultimo ciclo de avaliagdo, aferido pelo TCU
este Tribunal atingiu o indice de capacidadd
em gestdo de 59,9%, sendo os itens nadg
observados naquela oportunidade objeto dd
processo SEI n° 0003912
70.2021.6.27.8000, onde apontamos no ID
1614488, onde consta 0s topicos aindd
pendentes desta Secretaria.
Destacamos que o indicador ndo pode ser
mensurado no momento, pois refere-se ao
i65 - iGov Pessoas TCU 70.00 GABSGP percentual de cumprimento dos itens do  Abr/2022
iGov Pessoas TCU no exercicio de 2022 (¢
nao percentual de cumprimento de iteng
pendentes no ultimo Relatério do
Levantamento de Governanca e Gestéo
Publica do TCU - exercicio 2021), assim,
sugerimos que a periodicidade do indicadoq]
passe a ser ANUAL, apuravel apés 4o
divulgacéo do Relatério do Levantamento de
Governanca e Gestéo Publica do TCU.

COTEJ - PROJETOS

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ‘ ORGAMENTO ‘ ORGAMENTO PRAZO PARA SITUACAO
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ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ‘ TEEVETG) ‘ TiLIAbS A ‘ SITUAGAO

O processo estd em fase de transicdo da CODES para a
" q d | COTEJ, ap6s reestruturagéo do Tribunal.

Definir e documentar o quantitativo necessario de pessoal por Resgate do conteldo relacionado ao DFT para fins de -
unidade organizacional ou por processo de trabalho COTE) prosseguimento. 0.00 0.00 Dez/2022 Iniciado

Existéncia de cédigo de ética dos servidores do TRE-MA, bem
Definir e formalizar parametros para identificagcao de quais situagdes como de outras normas aplicaveis ao tema ( Lei 8.112/90, lei de

se enquadram como ilicitos civis e como ilicitos penais, procedendo COTEJ improbidade administrativa, codigo civil e cédigo penal) 0.00 Dez/2022 Concluido
0 enquadramento, responsabilidade e rito do ajuizamento.

Resolucdo TRE/MA n. 9923/2022 (ID 1558023). Processo
Criar normativo que trate sobre questdes éticas como recebimento 0008794-75.2021.

de beneficios ou l_)rlndes e c_onfllto de interesse p0r~parte de COTEJ 0.00 Dez/2022 Concluido
membros ou servidores, instituindo Termo de Adeséo.

) ) Reunides e pesquisas no ambito interno da unidade.
Estabelecer formalmente a obrigag&@o de os servidores tornarem

publica qualquer participagdo em eventos que obtenham vantagem

. ~ COTEJ 0.00 Dez/2022 Iniciado
pessoal, divulgando eventual remuneragéo.

SEFOT - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ERViETD e EREEAG SITUAGAO

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Instituir procedimentos estruturados para identificar os motivos dos
pedidos de movimentacao interna dos colaboradores da SEFOT 0.00 Jul/2022 Repactuado
organizacao.
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CODES - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZO PARA SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Requerimento aceito - Incluséo automatica

Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho CODES 120000.00 Abr/2022 Repactuado

SEDEO - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ORGAMENTO PRAZOPARA | SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Definir e documentar os perfis PrOfISSIOI"IaIS desejados para cada SEDEO 0.00 Abr/2022 Repactuado
ocupacéo ou grupo de ocupagdes de colaboradores

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Identificar as ocupag@es criticas da organizagéo SEDEO 0.00 Abr/2022 Repactuado

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Instituir programa de sucesséo SEDEO 0.00 Abr/2022 Repactuado
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ORCAMENTO

ORCAMENTO PRAZO PARA X
PREVISTO SITUACAO

UTILIZADO RESPOSTAS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

Requerimento aceito - Incluséo automatica

Identificar e documentar as lacunas de competéncias dos
colaboradores e gestores SEDEO 0.00 Abr/2022 Repactuado

SEPEO - INDICADORES ESTRATEGICOS

X < X PRAZO PARA X
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO
Relativo ao periodo de janeiro a abril de
2022. . _
i57 - indice de Pagamento de Despesas. 28.30 14.90 18.00% SEPEO Abr/2022 N&o cumprido

Relativo ao periodo de janeiro a abril de
2022.

28.66 47.90 56.00% SEPEO Abr/2022 | N0 cumprido

i61 - Indice de aderéncia ao planejamento orgamentario.

Relativo ao periodo de janeiro a abril de
2022.

i56 - indice de perdas orgamentarias. 68.50 52.30 951.00% SEPEO Abr/2022 Ndo cumprido

SEPEO - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA S|TUAQAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Definir processo de trabalho para elaboracdo anual da proposta SEPEO 0.00 Jun/2022 Repactuado
orcamentaria




’ Tribunal Regional Eleitoral
|

do Maranhao

COLAC - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

OBSERVACAO

PRAZO PARA

SITUACAO

i58 - indice de Compras Compartilhada (Res 347 CNJ).

5.00

APURADO RESULTADO ‘ RESPONSAVEL

40.00

800.00%

COLAC

Apuracdo a partir de informagdes coletadas
no SEI e Portal da Transparéncia. Ficha do
Indicador juntada ao SEI 0006203-
43.2021.6.27.8000.

RESPOSTAS

Abr/2022

Cumprido

i59 - indice de dispensas de licitag&o.

25.00

3.70

15.00%

COLAC

Apuracdo realizada a partir de informagdes
coletadas no SEI e no Portal da
Transparéncia. Ficha do indicador juntadd
ao SEI 0006203-43.2021.6.27.8000.

Abr/2022

Cumprido

i60 - Indice de governanca das contratagdes.

70.00

60.00

86.00%

COLAC

Apuracdo realizada a partir de informagdes
coletadas no SEI e no Portal dal
Transparéncia.

Projecdo de atingimento da meta até o
junho/2022, considerando a existéncia de 2
acOes que estdo dentro do prazo.

Abr/2022

Cumprido
parcialmente

i62 - Indice de licitagdes desertas e fracassadas (Res 347 CNJ)

10.00

14.29

143.00%

COLAC

Apuracao realizada a partir de informacdes|
coletadas no SEI e no Portal dal
Transparéncia. Ficha do indicador juntadd
ao SEl 0006203-43.2021.6.27.8000.

Abr/2022

Cumprido
parcialmente

i63 - Indice de aderéncia ao Plano Anual de Contratagdes.

85.00

19.51

23.00%

COLAC

Apuracao realizada a partir de informacdes|
coletadas no SEI e no Portal dal
Transparéncia.

Por se tratar de indicador anual o resultado
dependera da execucdo a ser realizada nos
2° e 3° quadrimestres.

Abr/2022

N&o cumprido

i64 - Indice de transparéncia de licitagdes, contratos e instrumentos de
cooperacgéo (Res 347 CNJ).

100.00

100.00

100.00%

COLAC

Evidéncia: Informagdes prestadas no SEI
0003736-57.2022.6.27.8000, conforme
despacho de nimero 21506.

Jun/2022

Cumprido

COLAC - PROJETOS
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RESPOSTAS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO ‘ RESPONSAVEL OBSERVAGAO ‘ A el ‘ s ‘ SITUAGAO

Capacitacédo realizada através do SEI 002349-

Definir que as equipes de planejamento das contratagcfes serdo 07.2022.6.27.8000, no PERIODO DE 25 A 28/04/2022.
selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes COLAC 0.00 0.00 Jul/2022 Concluido
possua capacitacdo em gestéo de riscos

https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/governanca-
orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/portaria-361-
2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-
gestao/governanca-orcamentaria-e-de
contratacoes/arquivos/portaria-361-2022/at_download/file.

SEI 0002453-96.2022.6.27.8000

Definir critérios para o processo de trabalho de gestdo de contratos,
quando a avaliagao de critérios de indicagdo dos gestores e fiscais COLAC
de contrato

0.00 0.00 Jun/2022 Concluido

h t t p s @ [/ /| w w w . t r e
ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/tre-ma-
portaria-1379-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-
ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/tre-ma-
portaria-1379-2021/at_download/file
https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/governanca-
orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/planilha-de-
COLAC acompanhamento-do-plano-de-tratamento-de-riscos-do- 0.00 0.00 Jun/2022 Concluido
macroprocesso-de-contratacoes-do-exercicio-
2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-
gestao/governanca-orcamentaria-e-de-
contratacoes/arquivos/planilha-de-acompanhamento-do-plano-
de-tratamento-de-riscos-do-macroprocesso-de-contratacoes-do-
exercicio-2022/at_download/file

Gerir os riscos dos processos de trabalho da sele¢do dos
fornecedores e gestdo de contratos

Trabalhos iniciados com vista a atender as orientagGes contidas
na Nota Técnica de nimero 03/2021, do Tribunal Superiot

Criar mec~anismos para atrair e reter colaboradores na area de COLAC Eleitoral, que trata da integridade das contratagdes publicas, 0.00 0.00 Jun/2022 Iniciado
contratagoes conforme o SEI 0007780-56.2021.6.27.8000
Trabalho iniciado de elaboragdo da minuta do Cédigo de Etical
N » especifica para a gestdo de contratagdes, conforme orientacoes
Adqtar politica de etl(ia para os gestores e colaboradores que atuam COLAC in;eridas na No'ta Técn'ica de namero 04/2021, expedida pelo 0.00 0.00 Jun/2022 Iniciado
na area de contratagdes Tribunal Superior Eleitoral, constante do SEI 0007780-

56.2021.6.27.8000



http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/governanca-
http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-
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COSEM - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO OB OhCAVEN  RAZDRARE | SITUAGAO

Iniciado os trabalhos quanto ao desenvolvimento dos Planos
o ) o voltados para &rea de negoécio de infraestrutura, conforme as
Desenvolver plano de continuidade da infraestrutura organizacional COSEM diretrizes estabelecidas na Resolucdo 9746/2020. 0.00 0.00 Jul2023 Iniciado

Iniciado os trabalhos quanto ao desenvolvimento dos Planos
voltados para area de negécio de infraestrutura, conforme as

Promover a politica de continuidade do negécio COSEM diretrizes estabelecidas na Resolucdo 9746/2020. 0.00 0.00 Jul/2023 Iniciado

SEMAP - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS  SITUAGAO

DESCRIGAO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGAO

Resultado 1° quadrimestre de 2022. Nessqg
periodo obtivemos um QPA (Quantidade dg
prédios adaptados para pessoas com
deficiéncia) = 92 edificagbes e o QPO
(quantidade de prédios ocupados pelg
Justica Eleitoral) = 93 edifica¢des|
resultando em 98,92% dos prédios
adequados a pessoas com deficiéncia oy
mobilidade reduzida. Falta adequar apenas
1 imé6vel (Sdo Raimundo das Mangabeiras)
Ressaltamos que, em relagdo aos imoéveis
locados, consideramos adequados oS
iméveis que possuam ao menos uma rampg
de acessibilidade.

i4 - Indice de instalagdes fisicas adequadas as pessoas com deficiéncia.

100.00 98.92 99.00% SEMAP Abr/2022 Cumprido
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

STIC - PROJETOS

OBSERVAGCAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Incentivar e divulgar a participagédo da sociedade na auditoria de
urnas

STIC

OBSERVACAO: N&o é possivel calcular um percentual, porque
néo foi definido um minimo de agdes.

- Audiencia Publica em S&o Luis (virtual) e Imperatiz
(presencial), com partidos e candidatos, incluindo temas como
auditabilidade do processo eleitoral, demonstrando as|
possibilidades de auditorias do sistema e incentivando 4
participacdo da sociedade no processo

https://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-
ma/2022/Maio/regional-realizara-em-imperatriz-audiencia-

publica-sobre-as-eleicoes-2022

0.00

0.00

Out/2022

Iniciado

DESCRICAO

RESPONSAVEL

NIC - PROJETOS

(0]:15]={23V/:Ye7 o)

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Implementar piloto de gestéo de projetos de tecnologia da
informacé&o

NIC

Realizac&o de reunides semanais para desenvolvimento dos
artefatos.

0.00

0.00

Ago/2022

Iniciado

Implementar agBes em cumprimento ao ENTIC JUD

NIC

Concluidas 20 de 50 agdes constantes do PTE.

0.00

0.00

Abr/2026

Iniciado



http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-
http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-
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X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO Recaliail ‘ el Rresoerae | SITUAGAO

Estdo sendo realizadas reunifes semanais pard
. ) ] ) - desenvolvimento da metodologia. Foram elaboradas as minutas
Implementar gestdo de projetos de tecnologia da informagéao NIC de 4 artefatos que serdo testados em projeto piloto a sef 0.00 0.00 Nov/2024

Inici
definido. niciado

SESEC - INDICADORES ESTRATEGICOS

% A X PRAZO PARA X
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO

E-mail: Boas préaticas na elaboracédo de
senhas - 28/01/2022

Reunides da TI: 15/02/22, 22/02/22
http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/tre-ma-
realiza-reuniao-com-grupo-tecnico-da-
secretaria-de-tecnologia-da-informacao-e-
comunicacao-sobre-seguranca-cibernetica

Apresentacdo Estratégia Nacional de|
Segurancga - Gualter - dia 22/03/2022

Curso: LEI GERAL DE PROTECAO DE
12.00 6.00 50.00% SESEC DADOS E SEUS IMPACTOS NA JUSTICA Jun/2022
ELEITORAL - Periodo: 9, 10 e 15 de margo
de 2022

i45-Quantidade de agdes de divulgacdo de Seguranga cibernética. N&o cumprido

Curso: WORKSHOP SOBRH
ADEQUACAO A LElI GERAL DEH
PROTECAO DE DADOS (LGPD) - Periodo:
21, 24, 29 e 31 de margo de 2022

Email: Seguranca da Informagdo: QR
Code - 04/04/2022

SESEC - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ‘ P ‘ Vo o SRR SITUAGAO


http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/tre-ma-
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Definir e executar atividades de gestdo da seguranca dos recursos

Contrato N° 11/ 2021 - SEI: 0006483-14.2021.6.27.8000

‘ SITUACAO

de processamento da informacao, inclusive dos recursos de SESEC 160000.00 165205.00 Nov/2025 Concluido
computagdo em nuvem
Normas desenvolvidas em conjunto com o grupo de seguranga
] » coordenado pelo TSE: SEI 0004368-83.2022.6.27.8000
Elaborar normas de Tl e fluxos dos temas previstos na Politica de SESEC 0.00 0.00 Dez/2023 Iniciado

Seguranc¢a da Informagéao

DESCRICAO

RESPONSAVEL

COUSE - PROJETOS

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORGCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Otimizar a logistica de distribuig&o e recolhimento de urnas e midias

SEI 0004391-29.2022.6.27.8000 - situagdo atual: Foi elaborado
pela SELIC a minuta do Edital do Pregéo Eletrénico

COUSE 4540104.12 0.00 Dez/2022 Iniciado
de resultado
Cancelado.
Criagdo de postos de atendimento biométrico, no periodo que Requerimento aceito - Inclusdo automatica
ant_ecede o fechamento (_10 c’ad'astro, wsandP ter o maximo de COUSE 0.00 Mail2022 Cancelado
eleitores com cadastro biométrico nas eleigcdes 2022
SEl n.° 0001333-18.2022.6.27.8000 - Em fase de andlise pela]
] ~ y ] - SELIC dos Estudos Técnicos Preliminares, bem com Termo de
Aprimorar processo de sele¢do dos auxiliares de apoio terceirizados COUSE Referéncia 5113365.44 0.00 Nov/2022 Iniciado
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

‘ SITUACAO

Aprimorar protocolo de testes antecipados

COUSE

Capacitagdo de servidores e colaboradores de todas as
unidades do TRE/MA, quanto a seguranga do processdg
eletrénico de votagéo; Participacao, junto com a EJE, do projetd
voto jovem nas escolas da Grande llha, como em escolas dg
Pinheiro; Participacdo de Audiéncias publicas direcionadas §
classe politica, bem como a partidos e pré-candidatos,
objetivando demonstrar a lisura e auditabilidade das urnag
eletronicas

0.00

0.00

Set/2022

Iniciado

Elaborar protocolos que garantam padronizagdo no cumprimento de
todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE

COUSE

O calendéario de testes do TSE esta sendo rigorasamente
seguido. Até o momento ja foi realizado testes de desempenho
do sistema Cand; Teste de Desempenho dos sistemas de|
totalizagdo; durante os meses de maio de junho esta previsto a
participagdo da Unidade nos testes regionais do cand/candex e
a realizacdo do Simulado Nacional de Hardware e novo teste de
desempenho do sistema de candidaturas

0.00

0.00

Jun/2022

Iniciado

DESCRICAO

RESPONSAVEL

COINF - PROJETOS

(0]:15]={23V/:Ye7 o)

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Estabelecer procedimento para acordar os niveis de servico com as

O processo ainda esta em fase de planejamento.

demais areas de negdcio internas a organizag&o (Acordo de Nivel COINF 0.00 0.00 Ago/2022 Iniciado
de Servico - ANS)
https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/goveranca-gestao/governanca-
~ ) B ] ) de-tecnologia-da-informacao/gestao-de-processos.
Executar processo de gestdo de configuracéo e ativos (de servigos COINE 0.00 0.00 Dez/2022 Iniciado

de tecnologia da informagéao)
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SESUM - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS SITUAGAO

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGCAO

i35 - indice de Satisfag&o dos Usuérios com o Suporte de TIC. 90.00 97.85 109.00% SESUM Abr/2022 Cumprido

SERED - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS SITUAGAO

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVAGCAO

i37 - indice de Disponibilidade da Rede de Comunicag&o com as

Unidades Eleitorais. 97.00 95.83 99.00% SERED Abr/2022 Cumprido

Média dos 4 primeiros meses:
Janeiro/2022: 98,91%
Fevereiro/2022: 99,57%

i34 - indice de disponibilidade de servigos essenciais de TIC. 99.00 99.21 100.00% SERED Margo/2022: 99,32% Abr/2022 Cumprido
Abril/2022: 99,04%

Passa a ser de responsabilidade do NIC.

SERED - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCAMENTO | ORCAVENTD  PRAZOPARS | SITUAGAO

Processo SEI n.° 0003448-46.2021.6.27.8000 (prestacdo de
servicos de backup em nuvem com armazenamento em
datacenter no Brasil para protecdo de dados do TRE-MA em 5,40500.00 87000.00 Fevi2022 Concluido

Implantar servico de Backup em Nuvem SERED h
ambiente externo)
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DESCRICAO

RESPONSAVEL

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Implantar a solugéo de Processamento e armazenamento de dados

OBSERVACAO

Processo SEI n.° 0001025-79.2022.6.27.8000

‘ SITUACAO

centralizado (Hiperconvergéncia) - Site Principal SERED 2600000.00 0.00 Dez/2022 Iniciado
Processo SEI n.° 0003448-46.2021.6.27.8000 (prestacdo de
servicos de backup em nuvem com armazenamento em

Migrag&o de servigos para nuvem SERED datacenter no Brasil para protecdo de dados do TRE-MA em 0.00 0.00 Nov/2026 Iniciado

ambiente externo)

DESCRICAO

RESPONSAVEL

COSIN - PROJETOS

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORGCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SITUACAO

Ordem de servigo para a sistematech

Digitalizar servico de solicitagédo de locais de votag&o. COSIN 0.00 Set/2022 Iniciado

Oficio tre ba solicitando o sistema Janus. Oficio cnj solicitando
- ~ o dominio no sinapses.

Impl_antagao de acOes e ferramenta voltadas para Inteligéncia COSIN 0.00 0.00 NoV/2026 Iniciado

Artificial
Este projeto teve a data de inicio adiantada por conta do
adiantamento da data do projeto de implantacdo de agdes e

Digitalizar servigo de solicitag&o de eleicdes parametrizadas. COSIN ferramentas de inteligéncia inicial. N&o foi iniciado, mas sera Set/2022

finalizado no prazo.
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SEDIN - INDICADORES ESTRATEGICOS

DESCRICAO

i43 - indice de Adesdo a LGPD

META

53.00

APURADO

RESULTADO RESPONSAVEL

30.00 57.00% SEGIN

OBSERVACAO

DESCRI(;AO META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RO PARE SITUA(;AO
RESPOSTAS
i36 - Indice de nao atendimento as demandas por solu¢8es de software. 32.00 32.50 102.00% SEDIN Abr/2022 Cumprido
fFBQé_I’\r;IcXce de satisfagdo dos usuérios com sistemas desenvolvidos pelo 95.00 96.70 102.00% SEDIN Abr/2022 Cumprido
SEGIN - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Abr/2022

SITUACAO

N&o cumprido

DESCRICAO

RESPONSAVEL

SEGIN - PROJETOS

(0]:15]={23V/:Yo7 o)

Ata de reunido realizada com a COGEM

ORCAMENTO
PREVISTO

0.00

ORCAMENTO
UTILIZADO

0.00

PRAZO PARA
RESPOSTAS

Abr/2022

SITUACAO

Concluido

Estudar e propor a reformulagdo do Processo de Gerenciamento de
Riscos existente para abranger riscos de Seguranca da Informagéo SEGIN
SEI 0002737-07.2022.6.27.8000
Desenvolver Plano de Continuidade dos Servigos Essenciais de TIC SEGIN 0.00 0.00 Jun/2022 Iniciado
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DESCRICAO RESPONSAVEL

OBSERVACAO

ORCAMENTO

PREVISTO

ORCAMENTO

UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

‘ SITUACAO

Criacao da Politica de Privacidade SEGIN

Formulério para levantamento/mapeamento de dados em
desenvolvimento

0.00

Dez/2022

Iniciado

DESCRICAO RESPONSAVEL

NSA - PROJETOS

OBSERVACAO

PREVISTO

ORGAME

UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

SEl 0003244-36.2020.6.27.8000 e SEI 0004581-
o ) ] o 89.2022.6.27.8000
Sinalizagdo de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o NSA 1241.60 Fev/2022 Concluido
TRE e Zonas
SEI 0008655-60.2020
_Crlagao de videos sobre acessibilidade e incluséo para o publico NSA 0.00 Fev/2022 Concluido
interno e externo.
Repactuado para 15/07/2022
Requerimento aceito - Inclusdo automatica
Restricdo de uso de copos descartaveis. NSA Abr/2022 Repactuado
Video produzido pela COIMC que sera divulgado no final de
o o maio/22.
Campanha de conscientizagdo sobre o uso dos recursos materiais. NSA 0.00 Dez/2022 Iniciado
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DESCRICAO

OBSERVACAO

ORCAMENTO
PREVISTO

ORCAMENTO
UTILIZADO

PRAZO PARA
RESPOSTAS

‘ RESPONSAVEL

‘ SITUACAO

Ata publicada em https://www.tre-ma.jus.br/o-
tre/acessibilidade/comissao-de-acessibilidade

Atualizacdo da Resolucdo n° 9.493/2019 TRE-MA. NSA 0.00 Dez/2022 Iniciado
SEI 0006375-82.2021.6.27.8000

Impulsionar a Logistica Integrada de Veiculos. NSA 0.00 Jun/2022 Iniciado
SEI 0007031-39.2021.6.27.8000

Impulsionar as capacitagdes baseadas nos ODS. NSA 0.00 Dez/2022 Iniciado
Solicitado a criagdo do sistema a SEDIN via formulério do

Atualizar o sistema de cadastro de servidores, magistrados, Guardido. Estamos monitorando o pedido.

estagiarios, terceirizados e demais colaboradores do TRE-MA (PcD). NSA 0.00 Ago/2022 Iniciado
Reunifes em grupos para planejamento das atividades.

Camp_anha de 90nSC|ent|zaga0 de servidores (as) quanto ao uso NSA 0.00 Juli2022 Iniciado

consciente de dgua.
Publicagéo de edital de chamamento publico. SEI 0006137-

Aumentar a quantidade de Termos de Parceria com entidades ou 63.2021.6.27.8000

cooperativas de reciclagem pelo interior do Estado. NSA 0.00 Dez/2022 Iniciado
SEI 0004833-92.2022.6.27.8000

Aquisi¢ado de canecas para uso da forca funcional NSA 11000.00 0.00 Dez/2022 Iniciado
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DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO R Gy RIS ‘ sy, UZORARE | SITUAGAO
SEI 0003559-93.2022.6.27.8000
Impulsionar capacitagdes em Acessibilidade e Inclusao Social NSA 40000.00 Dez/2022 Iniciado
SEI 0003042-88.2022.6.27.8000
Impulsionar capacitagfes em equidade e diversidade. NSA 0.00 Dez/2022 Iniciado

COGEM - INDICADORES ESTRATEGICOS

i % PRAZO PARA X
META APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO

DESCRICAO

i28-indice de cumprimento das determinagées do CNJ 100.00 100.00 100.00% COGEM Abr/2022 Cumprido

COGEM - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCANENDY  OpCAVENTS  PRAZORARA | SITUAGAO
Realizacdo do Game de Eleigdes pela ASGEL.
Lr:(ézirzg\;a; Zupig?i[;ositura de ideias e, em sendo adotada, dar os COGEM 0.00 0.00 Dez/2022 Concluido
Inicio do planejamento do evento sobre integridade e ética.
Intensificar agdes de incentivo ao controle social COGEM 0.00 0.00 Out/2022 Iniciado
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SEMOG - PROJETOS

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO OB’ OhCAVENY  RAZDRARA | SITUAGAO

Realizamos minucioso estudo dos critérios de integridade néo|
atendidos pelo Tribunal, estabelecemos os responsaveis e as
Assessorar as unidades na identificagéo e priorizagao dos riscos de medidas de tratamento. O resultado pode ser conferido ng
integridade, estabelecendo medidas para tratamento. SEMOG mesmo processo do Plano de Integridade e da RESOLUGAO NO 0.00 0.00 Mai/2022 Concluido
9.959/2022, aprovada em 26/04/2022. SEI 0004070-
91.2022.6.27.8000

RESOLUGAO N° 9.959/2022, aprovada em 26/04/2022. SEI
0004070-91.2022.6.27.8000

Elaborar o Plano de Integridade organizacional SEMOG 0.00 0.00 Abr/2022 Concluido

O projeto foi repactuado para 12/2023.

Realizar estudos sobre implantac&o do controle de qualidade SEMOG 0.00 0.00 Dez/2023 N30 Iniciado

Realizag&o do 2° encontro da 2a Oficina de 2022.

Realizar 3 Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestdo de

) SEMOG 0.00 0.00 Dez/2022 Iniciado
Riscos.

SEI 0004402-58.2022.6.27.8000. Resolug&o 9.966 (1611222)

Revisar o Plano de Diretrizes 2022/2023 SEMOG 0.00 Abr/2022 Concluido
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PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO ORGAMENTO ‘ ORGAMENTO PRAZO PARA ‘ SITUACAO

Realizamos um trabalho bastante intensivo de sensibilizagao|
) o ] o B dos gestores sobre Gestdo de Riscos em todas as Oficinas de
Divulgar e sensibilizar os gestores sobre a importancia da Gestao de SEMOG Mapeamento de Processos que realizamos a partir do 2° 0.00 0.00 Mar/2022

! Concluido
Riscos semestre de 2021.

O Plano de Continuidade do Negoécio deste Regional ser§
desenvolvido com o apoio de capacitagdo assistida pelo servidor
Rodrigo Coutinho, do TCU. Em reunido realizada em
17/02/2022, as 10h30, online, para inicio das tratativas, fomos|
informados que ele s6 tera disponibilidade a partir do 29
Promover a politica de continuidade do negécio SEMOG semestre de 2022. Por essa razdo, como 0 processo de 0.00 0.00 Set/2023 Iniciado
elaboragdo do plano dependera de diversas unidades, que
estardo envolvidas nas atividades eleitorais no 2° semestre de
2022, acreditamos que sua conclusdo s6 sera possivel em
setembro de 2023.

Estivemos presentes em todas as reunides do LIODS-JE]
Impulsionar a Gestao da Inovagéo, participando das reunides do subgrupos, TREMALAB, e participamos de todas as atividades

LIODS-JE, subgrupos, TREMALAB, e auxiliando na adog&o das SEMOG que nos foram demandadas. 0.00 Dez/2022 Iniciado
medidas determinadas.

Em reunido realizada em 24/02/2022, definimos o apetite a|
riscos do TRE-MA, e debatemos sobre a possivel inclusdo das
categorias de riscos de integridade e riscos de seguranca da|
SEMOG informacdo. Resta apenas a atualizagdo da politica. 0.00 0.00 Nov/2022 Iniciado
Atualizamos também a metodologia de Mapeamento de
Processos, restando apenas revisdo final.

Atualizar os instrumentais utilizados na Gestéo de Riscos, Projetos e
Processos

ASCRE - PROJETOS

PREVISTO

X i X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ‘ R ensenns | SITUAGAO

Requerimento aceito - Inclusdo automatica

Informagéo: ferramenta de cidadania. ASCRE 0.00 Jul/2022 Cancelado
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COJUC - PROJETOS

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO ORCAVENTO | OpCAVENSY  TRAeomRe | SITUAGAO

O Projeto "Realizar monitoramento mensal, verificando a causa

de atrasos nos julgamentos no 1° Grau" foi concluido em

dezembro de 2021, quando houvg a pgbllcacao do r_ankmg d_as 0.00 0.00 Dez/2022
zonas, conforme pode ser evidenciado por meio do link|
https://paz.tre-ma.jus.br:9443/portaldatransparencia/cnj/ieproc/

Painel PJe 1° Grau coJuc Concluido

SEICO - INDICADORES ESTRATEGICOS

PRAZO PARA

RESPOSTAS SITUAGAO

DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO

Hé& 51 processos de execucgédo fiscal em
tramitacdo no TRE-MA

15 suspensos ou arquivados
i23- Taxa de Congestionamento de Execugoes Fiscais de 1° Grau 20.00 94.00 470.00% SEICO provisioriamente Abr/2022
35 pendentes

2 processos foram baixados em 2022
baixados - arguivamento definitivo

N&o cumprido

Segundo dados extraidos do sistemal
ATENA em 10.05.2022, entre 01 de janeirg
e 30 de abril de 2022, foram baixados 4862
processo no 1° grau de jurisdicdo enquanto
foram autuados apenas 704 casos novos.

i21 - indice de Atendimento & Demanda do 1° Grau 95.00 690.00 726.00% SEICO Abr/2022 Cumprido

No primeiro quadrimestre foi houve a baix3
de metade do acervo ainda pendente dg
zona (4218 processos). Ainda ha 3944
25.00 45.00 180.00% SEICO processos pendentes de baixa Abr/2022
(arquivamento ou remessa) que tendem 3
ser arquivados ao longo do ano.

i24- Taxa de congestionamento liquida, exceto execugdes fiscais de 1° N&o cumprido

Grau
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COMISSAO - PROJETOS

ORGAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA S|TUACAO

DESCRICAO RESPONSAVEL OBSERVACAO TERVETS) UTiLAbs A

Res. TRE-MA N° 9.923/2022 publicada no DJE TRE-MA d¢g
16/02/2022 (ID. 1564564 - Proc. n°® 0008794-
75.2021.6.27.8000). Formulada demanda de criacdo de agles
de divulgacao, como por exemplo: fixagdo de flyers nos prédios
da Justica Eleitoral, envio de e-mails nas listas de transmisséo,
Divulgagdo do novo Cédigo de Etica e Conduta. COMISSAO noticia na intranet, dentre outros, nos autos do Processo SEI n9 0.00 0.00 Jul/2022 Iniciado
0004249-25.2022.6.27.8000 - ID. 1606021.

A conclusdo do projeto depende da criagcdo de arte gréfica por
parte da Coordenadoria de Imprensa e Comunicagdo Social -
COIMC.

EJE - PROJETOS

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA SlTUACAO

DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO RS e A

Em 31.08.2021 TRE-MA, com o apoio da EJE, promoveu o
evento intitulado Didlogos sobre cidadania, democracia e
inclusao, que teve por palestrante o Professor Doutor Diogo
Rais, com transmisséo pelos canais do TRE-MA e da SEDUC do
Youtube, que contou com 5,8 mil visualizagdes.
https://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-
ma/2021/Agosto/jovens-discutem-cidadania-democracia-

Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de .
inclusao-e-fake-news-em-palestra

esclar_eumento social para o exercicio da C|dadan|a_, do vgto livre e EJE 0.00 0.00 Dez/2023 Iniciado
consciente, do combate as noticias falsas e de confirmagao da . . - .
seguranca da urna eletronica S'lm,' a unidade eIg_borou um_glbl so_bre a urna eletrdnica com a

) finalidade de auxiliar a Justica Eleitoral Maranhense quanto &

seguranga do sistema de votagdo, no combate a desinformagéo
e na disseminagéo de noticias falsas. A cartilha que foi finalizada
em novembro de 2021 fara parte da programacédo dos 90 anos
da Justica Eleitoral e sera lancada na estreia das agdes de
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DESCRICAO ‘ RESPONSAVEL OBSERVAGAO

ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
‘ PREVISTO ‘ UTILIZADO RESPOSTAS ‘ SITUA(;AO

celebragao.

Projeto Voto Jovem na Escola - Edigdo 2022 - A campanha de|
mobilizacdo do exercicio 2022, que teve inicio no dia 11 de
margo, ja conta 2.195 alunos participantes das agdes de|
conscientizagdo e cidadania, nesse computo, além das escolas
da Capital de S&o Luis, foram atendidas unidades do interior do
Estado, consoante listagem a seguir.

1. IEMA SAO LUIS
2. CENTRO EDUCA MAIS ALMIRANTE TAMANDARE

3. CENTRO EDUCA MAIS DOMINGOS VIEIRA FILHO

Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de
esclarecimento social para o exercicio da cidadania, do voto livre e
consciente, do combate as noticias falsas e de confirmagéo da
seguranca da urna eletronica.

4. CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SAO JOSE DE
EJE RIBAMAR 0.00 0.00 Dez/2023 Iniciado

5. COLEGIO SANTA TERESA

6. CENTRO DE ENSINO SAO JOSE OPERARIO

7. IFMA

8. CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE

9. COLEGIO PINHEIRENSE

10. CENTRO EDUCA MAIS DOM UNGARELLI

O objetivo do projeto reside no incentivo ao alistamento eleitoral
de jovens na faixa etéria dos 16 aos 18 anos, assim como na
iniciativa de contribuir para a formacdo de um(a) eleitor(a) mais

critico e preparado para fazer a escolha de seus e suas
representantes politicos.

Declaracgéo e atesto de concluséo e realizagcdo do Curso "Novas
competéncias penais e sentenca condenatéria penal eleitoral

Promover e divulgar cursos e eventos juridicos de atualizagao e contidas no SEI 4857-57 2021.

aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por publico alvo os
juizes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competéncias EJE 23890.10 0.00 Dez/2022 Iniciado

|aborais & ao atendimento de exceléncia, em 2022. Em andamento novo curso juridico (Fake News, Redes Sociais e

Eleicbes) a ser promovido pela unidade a partir de 27 de|
setembro de 2021, atualmente na etapa do
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DESCRICAO ‘ RESPONSAVEL OBSERVACAO ‘ ORGAMENTO ‘ ORGAMENTO PRAZO PARA ‘ SITUACAO

PREVISTO UTILIZADO RESPOSTAS

periodo de inscri¢oes.

Com relagdo a promocgao de capacitagdes eleitorais no exercicio
2022 que exigem dispéndio financeiro por parte da unidade)
encontra-se em analise sob a apreciacdo do juiz dirigente desta
EJE as temaéticas a serem oferecidas em periodo futuro proximol
ao publico-alvo objetivado (juizes eleitorais).

Promover e divulgar cursos e eventos juridicos de atualizagdo e
aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por publico alvo os
juizes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competéncias
laborais e ao atendimento de exceléncia, em 2022.

N&o obstante, a unidade tem fomentado a participacéo de juizes]
EJE e servidpres em eventos juridicos, _tal como o que realizoq em
consércio com o TRE-MA, Seminario Eleitoral "Cenario €
Perspectivas para 2022", ocorrido em 25.03.2022, assim como
vém divulgando eventos congéneres, com vistas estimular a
inscricdo e 0 acompanhamento de servidores e magistrados que|
atuam neste 6rgdo nos respectivos, sejam os promovidos por
outras Escolas Eleitorais, pela EJE do TSE, quanto oS
realizados por parceiros académicos, com a finalidade de
atualizar e aprimorar as atividades jurisdicionais.

23890.10 0.00 Dez/2022 Iniciado

ORE - INDICADORES ESTRATEGICOS

. < ~ PRAZO PARA %
DESCRICAO APURADO RESULTADO RESPONSAVEL OBSERVACAO RESPOSTAS SITUACAO

Todas as noticias de fato/denuncias
administrativas recebidas no periodo aferido

(rechecadas em 10/5/2022) foram

i11 - Dendncias apuradas/tratadas 100.00 100.00 100.00% ORE encaminhadas & Procuradoria  Regiona Abr/2022 Cumprido
Eleitoral e informadas aos respectivos|
comunicantes.

i8 - Satisfagcdo com o atendimento da Ouvidoria 86.00 94.33 110.00% ORE Abr/2022 Cumprido

i9 - Indice de chamados a Ouvidoria finalizados em até 6 dias Uteis 93.00 08.83 106.00% ORE Abr/2022 Cumprido
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ORE - PROJETOS

X A X ORCAMENTO ORCAMENTO PRAZO PARA X
DESCRIGAO RESPONSAVEL OBSERVAGAO A el s Rresoerae | SITUAGAO

Concluimos material para envio as Zonas Eleitorais, com o apoio
da CRE, de forma a estimular os juizes eleitorais e servidores
Facilitar o acesso ao cidaddo para denunciar fraudes ou tentativas ORE dos cartérios a divulgarem 0s nossos canais de ouvidorias 0.00
de corrupgao. durante o processo eleitoral que se avizinha, seja por meio de '
entrevistas locais, palestras. etc.

Dez/2023 Iniciado

A Ouvidoria possui material afixado nos féruns eleitorais|
contendo os canais de comunicagdo do TRE, enfatizando que
este Tribunal é um dos que mais divulga o seu canal 0800, eis|
gue presente em todos os materiais graficos, na parte external
dos veiculos de transportes do TRE, outdoors, bem como ha um
cuidado permanente da nossa comunicagdo social em associar|
0 nimero do 0800 aos paineis de fundo de entrevistas, etc.

Divulgacao das formas e canais de denuncia ORE 0.00 0.00 Abr/2022 Concluido

Fizemos aperfeicoamentos na nossa péagina no site do TRE, d¢g
forma que ficou mais claro os servicos que nés prestamos|
sobretudo o recebimento interno e externo de denlncias dg
fraudes e corrupgcdo. No campo Formulario Eletrénico consta 3
informacdo explicita sobre a possibilidade de uso daqueld
ORE ferramenta para esse propoésito. N&o por coincidéncia) 0.00 0.00 Abr/2022 Concluido
dendncias administrativas versando sobre essa tematicg
passaram a ser recebidas com maior frequéncia, sendo todag
devidamente encaminhadas a Procuradoria Regional Eleitoral.

Facilitar 0 acesso ao cidad&o para denunciar fraudes ou tentativas
de corrupgao

Trata-se de uma acéo constante e institucional da Ouvidoria|
com o apoio da COIMC, de forma a dar ampla visibilidade aos

Divulgag&o das formas e canais de dentncia. ORE canais desta unidade. Os canais da Ouvidoria s&o de facil 0.00 Dez/2023 Iniciado
acesso pelo site, havendo link direto na pagina inicial do site do
TRE-MA.

Conforme informacbes prestadas pelo nosso Ouvidor, 3
Ouvidoria da Mulher sera implantada no inicio da nova gestéo

Implantar a Ouvidoria da Mulher no TRE-MA. ORE (Des?® Angela Salazar). 0.00 Juli2022 N&o Iniciado
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REQUERIMENTOS DE MUDANCAS DOS INDICADORES

Tendo em vista que o indicador é calculado por
. . ) . . o indicadores operacionais de duas coordenadorias
i34 - Indice de disponibilidade de servicos essenciais de |Alteragdo da Férmula do diferentes, ficou deliberado pelo CGTIC que o NIC fara

TIC. Indicador o célculo e langamento do indicador.

Deferido

REQUERIMENTOS DE MUDANCAS DOS PROJETOS

Incialmente, solicitamos o redirecionamento do projeto
para COTEJ. Ademais, necessitamos repactuagéo para
concluséo do projeto para 31/08/2022, considerando as
Repactuacéo do Projeto diversas formas de ingresso (cesséo, requisicao, Deferido
redistribuicdo, remocao, lotagcao provisoria, licengas)
nos quadros deste Tribunal.

Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos,
considerando padrfes de integridade

Por se tratar de tema mais relacionado a Comisséo
TRE Mulheres, o que eventualmente podera conflitar
Realizag&o de debates sobre participagcéo feminina nos com as atribuigdes da SJD no periodo eleitoral.

espagos de poder politico. Deferido

Cancelamento do Projeto

Tendo em vista que a Unidade responsavel (SEFOT) Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE
Instituir procedimentos estruturados para identificar os tomou conhecimento desse projeto recentemente, com
motivos dos pedidos de movimentagdo interna dos a mudanga da gestao, solicitamos repactuagéo para

T Deferido
colaboradores da organizagéo. 30/08/2022.

Repactuacéo do Projeto

Esse projeto estéa atrelado ao de Gestéo por Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE
Competéncias. Como n&o tinha sido possivel concluir a
revisdo das competéncias solicitadas por todos os
setores do Tribunal.

Iremos definir e documentar os perfis profissionais
desejados para cada ocupagao ou grupo de ocupagdes
de colaboradores. Solicito, portanto, aumento do prazo,
para 31/08/2022, pois a SEDEO ainda estad com o
desfalque de um servidor.

Definir e documentar os perfis profissionais desejados
para cada ocupacéo ou grupo de ocupagdes de Repactuagéo do Projeto
colaboradores

Deferido

Esse projeto esta atrelado ao de Gestéo por Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE
Competéncias. Como néo foi possivel concluir a revisao
das competéncias solicitadas por todos os setores do
Tribunal. Ap6s a concluséo deste Trabalho, iniciamos a
definicdo de Competéncias Criticas. Solicito, portanto,
aumento do prazo,

Identificar as ocupagdes criticas da organizagdo Repactuagéo do Projeto Deferido
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REQUERIMENTOS DE MUDANCAS DOS PROJETOS

para 31/07/2022, pois a SEDEO ainda esta com o Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE
desfalque de um servidor.

Identificar as ocupagdes criticas da organizagao Repactuagéo do Projeto Deferido
A minuta do Programa de Gestéo por Competéncias Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE

esta pronta e ja foi avaliada por todo o Tribunal, assim
como as Competéncias a serem usadas no processo de
avaliacdo. No entanto, houve atraso processual, um
grande nimero de sugestdes de mudancgas nas
competéncias especificas, o que levou a um atraso na
efetivagcdo do processo de avaliagdo, além da saida do
SGP e fechamento de cadastro que ocorreram no
decorrer do prazo. Feitas as mudangas ja se realizar as
avaliagdes. Peco, portanto, dilatac&o do prazo para
30/11/2022, uma vez que ndo se consegue a efetivacéo
do processo em periodo eleitoral.

Identificar e documentar as lacunas de competéncias dos

Deferido
colaboradores e gestores

Repactuagéo do Projeto

Devido ao excesso de demandas surgidas no periodo Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE
de fechamento de cadastro, do programa de
recompensas, das avaliaces de servidores em
progresséo e promocéao e, ainda, devido a saida de um
Instituir programa de sucessao Repactuacéo do Projeto servidor da SEDEO, que assumiu a CODES, e ndo Deferido
houve reposicéo da fogca de trabalho, ndo houve tempo
hébil para finalizagédo do Programa de Sucess&o.
Solicito repactuacao para o dia 31/07/2022.

A minuta do Programa Permanente de Qualidade de Prorrogado por apenas 30 dias da data da RAE
Vida no trabalho j& esta pronta faltando ser avaliada
pelo Comité Gestéo de Pessoas e pelo Comité de
Atencdo a Saude do TRE-MA para posterior avaliagdo e

Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no assinatura por parte do presidente. Devido a atrasos

trabalho Repactuagdo do Projeto processuais, devido a mudanca do Secretario e ao Deferido
fechamento do cadastro, néo foi possivel concluir.
Solicito repactuacao do prazo para o dia 31/07/2022.
Processo SEI :0003472-40.2022.6.27.8000.
Com a suspenséo do atendimento com coleta
Criacao de postos de atendimento biométrico, no periodo biométrica, o referido projeto restou prejudicado
que antecede o fechamento do cadastro, visando ter o . .
Cancelamento do Projeto Deferido

méximo de eleitores com cadastro biométrico nas eleigbes
2022
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Tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral e as
ferramentas tecnoldgicas disponiveis ao grande publico,
arealizacao de audiéncias publicas presenciais e afins
Informagéo: ferramenta de cidadania. Cancelamento do Projeto ndo se afigura, neste momento, o meio mais adequado Deferido
para alcancar o objetivo desejado, em razédo disso,
opta-se pelo cancelamento do projeto.
Solicitamos a extenséo do prazo final para 15/07/22,
pois nos foi solicitado que esperemos a finalizagdo da
Restricdo de uso de copos descartaveis. Repactuagéo do Projeto compra das canecas para serem distribuidas aos Deferido
servidores, para assim, implementarmos as agdes
previstas no relatério do SEI 0003087-
92.2022.6.27.8000.
Seréo necessario R$ 4.200.000,00 devido a inclus&o
instalagéo de sistema de seguranga eletronica em
Implantar sistema de controle de acesso. Repactuacéo do Projeto cartorios eleitorais do |nter|or' d_o Estac!o_. Por_ ter mesma Deferido
natureza essa nova caracteristica sera inserida como
novo Grupo na planilha de custos
Formalizar a obrigatoriedade quando da designag&o ou Necessidade de alterar o art. 47 do Novo cédigo de
ingresso de membros da Corte e alta administragdo para Etica (ID. 1558023), a fim de incluir Magistrados e
firmarem compromisso com os valores fundamentais e Repactuagéo do Projeto Membros da Corte ( Alta administracéo ). Sugerimos o Deferido
padrées de conduta estabelecidos. prazo de 30/06/2022.
Necessidade de alterar o art. 47 do Novo caédigo de
Atualizar os normativos de ingresso de servidores Etica (ID. 1558023), afim de incluir Magistrados e
comissionados, magistrados e membros da Corte, Repactuacéo do Projeto Membros da Corte. Sugerimos o prazo de 30/06/2022. Deferido
considerando padrdes de integridade
Necessidade de alterar o art. 47 do Novo cédigo de
Atualizar os normativos de ingresso de servidores Etica (ID. 1558023), a fim de incluir Magistrados e
comissionados, magistrados e membros da Corte, Repactuacéo do Projeto Membros da Corte. Deferido
considerando padrdes de integridade
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PARTICIPANTES

NOME

UNIDADE

ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRESIDENTE

ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA

GM-1 - ASSESSORIA DO GABINETE 1 DE JUIZ(A) DE DIREITO

ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO

SEGIN - SECAO DE GESTAO DE SEGURANGCA DA INFORMAGAO

EDINEIDE SALES BRAGA

SEMOG - SECAO DE MODERNIZAGAO DA GESTAO

EGIDIO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR

COSIN - COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAGAO

FAGIANNY VIANA DE MIRANDA

ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL

FERNANDO JORGE PEREIRA

CONSELHO GESTOR- JUIZ ELEIOTRLA INDICADO PELA AMMA

FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO

SEMOG - SECAO DE MODERNIZAGAO DA GESTAO

FLAVIO MENEZES DE MIRANDA

SEPEO - SECAO DE PROGRAMAGAO E EXECUCAO ORGAMENTARIA

FRANCISCO PETRONIO NEPOMUCENO LOPES

SACOC - SECAO DE AUDITORIA DE CONTAS E CONTRATACOES

GUALTER GONGALVES LOPES JUNIOR

STIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO E COMUNICAGAO

HEBERT PINHEIRO LEITE

DG - DIRETORIA-GERAL

INGRID JANAINA CASTRO VIEGAS

NSA - NUCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

JOSE DE RIBAMAR BORGES SOUZA

COSEM - COORDENADORIA DE SERVIGOS, INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO PREDIAL

JOSE WAGNER SALES FERREIRA

COUSE - COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS

KARLA DE FARIA ABDALA FELIX

COGEM - COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA E MODERNIZAGAO

LEANA BATISTA NEVES

SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

LEIDA LIGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES

EJE - ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL

LUIZ GUSTAVO CARVALHO ASSIS

CODES - COORDENADORIA DE EDUCAGAO E SAUDE

MARIO LOBAO CARVALHO

ASCRE - ASSESSORIA-CHEFE DA CORREGEDORIA

RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS

SJD - SECRETARIA JUDICIARIA
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PARTICIPANTES

NOME UNIDADE

ROSILEIA MORAIS SALAZAR MONTEIRO COFIN - COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

SHERLAN BUHATEM ANUNCIAGCAO COLAC - COORDENADORIA DE LICITACOES, AQUISICOES E CONTRATOS

WELLINGTON DA SILVA MORAES

SESEC - SECAO DE SEGURANGCA CIBERNETICA




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - Sao Luis - MA

CERTIDAO

Eu, Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao, certifico e dou fé do inteiro teor
da ata constante do documento SEI TRE-MA n.2 1674131, referente a reuniao de
anadlise da estratégia (RAE), ocorrida em 10.6.2022.

Sao Luis - MA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

Presidente do TRE-MA

ass II"I..]I! ur .] d
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ANGELA MARIA MORAES SALAZAR,
Presidente, em 05/08/2022, as 15:12, conforme art. 12, § 22, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
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