
 

 

MAPA DE RISCO 

                                      PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

 
 

Tribunal Regional 

Eleitoral do Maranhão 

                                          

Planejamento da Contratação Página 01  

OBJETO: Serviços de publicação de avisos de licitação e outras matérias de interesse da Justiça 

Eleitoral do Maranhão, em jornais de grande circulação diária no Estado do Maranhão, conforme 

especificações apresentadas nos Estudos Técnicos Preliminares e no Termo de Referência. 

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Análise e Licitação – SELIC 

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Kátia Lima Silva Miranda 
 

 

 

RISCO 1 

Descrição do 
Risco: 

Não conseguir efetivar a contratação e a administração ficar sem serviço de publicação dos 

avisos de licitações e demais expedientes em jornais de grande circulação, descumprindo a 

necessária publicidade dos atos da Administração Pública. 

Probabilidade: ( X ) Baixa  ( ) Média ( ) Alta Análise do Risco 

Impacto: ( ) Baixo (  ) Médio (X) Alto 

Estratégia (   ) Mitigar     ( X ) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar 

Ação Preventiva Responsável 

1 – Diligência na elaboração dos documentos de 

planejamento e no Edital, de modo a não resultar em 

licitação deserta, fracassada ou ser necessária a 

anulação ou revogação do certame. 

2 – Realizar ampla divulgação do Edital, para 

promover a competitividade. 

SELIC 

 

Ação de Contingência Responsável 

 

Tratamento 

  

Unidades 
Afetadas 

Setores que precisam de licitações do Tribunal 

Monitoramento Acompanhamento durante o planejamento da 

contratação 

 

RISCO 2 

Descrição do 
Risco: 

A empresa contratada por algum motivo não publicar a matéria no jornal na data prevista, 

descumprindo assim a execução do contrato.  

Probabilidade: (   ) Baixa  ( X ) Média ( ) Alta Análise do Risco 

Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio (  ) Alto 



 

 2 

 

Estratégia (   ) Mitigar     (  X  ) Evitar     (  ) Transferir      (    ) Aceitar 

Ação Preventiva Responsável 

2 – Acompanhar junto ao jornal a publicação para 

conferir se a matéria foi publicada na data prevista 

SELIC 

Ação de Contingência Responsável 

 

Tratamento 

1 – Aplicar penalidade à contratada por 

descumprimento do contrato 

2 – Dar publicidade, por outros meios (Redes sociais, 

por exemplo), aos avisos das licitações do Tribunal 

Diretoria Geral 

 

SELIC 

Unidades 
Afetadas 

Setores que precisam de licitações do Tribunal 

Monitoramento Acompanhamento durante a execução da contratação  


