
31/10/2023, 12:50 SEI/TRE-MA - 1945983 - Informação

https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2129609&infra_sistem… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 

INFORMAÇÃO Nº 9140 - TRE-MA/PR/DG/NSA

FORMULÁRIO MAPA DE RISCOS

 Unidade Organizacional: NSA

Proprietário do Risco: NSA

Data de Preenchimento: 01/08/2023

ANÁLISE DO CONTEXTO

Informações
Gerais

Processo de Trabalho: 0004679-40.2023.6.27.8000 Proprietário do Risco: NSA

Informações Gerais
Objetivo do Processo de Trabalho: AQUISIÇÃO DE

LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA Partes Interessadas:  NSA

Função para a Estratégia: VALOR
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Partes Envolvidas:  NSA

 

 

 

 

 

Ambiente Interno

Forças Oportunidades

 

 

 

 

 

Ambiente Externo

CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: EXISTEM
NORMATIVOS EXTERNOS QUE TRATAM DO

OBJETO A SER CONTRATADO.

REGULAMENTAÇÃO: POLITICA SOBRE
SUSTENTABILIDADE DO CNJ -

COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS
ENTRE ORGÃOS DA JUSTIÇA

RECURSOS HUMANOS: O NSA JÁ TEM
SERVIDORES APTOS AO PLANEJAMENTO E

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

FORNECEDORES: EXISTEM VÁRIOS
FORNECEDORES NO EMRCADO

RECURSOS MATERIAIS: LIXEIRAS NOVAS
GARATIRÁ A MELHOR EXECUÇÃO DA

COLETA SELETIVA DENTRO DO TRE MA.

IMAGEM: GERAÇÃO DE VALOR PERANTE A
SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DO

COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL DO
TRE-MA.

CULTURA ORGANIZACIONAL: OS CLIENTES
JÁ ESTÃO ACOSTUMADOS COM UTILIZAÇÃO

DAS LIXEIRAS
 

ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO: O SERVIÇO
ESTÁ CONTEMPLADO NO ORÇAMENTO DO

TRIBUNAL.
 

Fraquezas Ameaças

RECURSOS MATERIAIS: MÁ UTILIZAÇÃO DOS
VEÍCULOS E INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL

PELOS TERCEIRIZADOS.

FORNECEDORES: A CONTRATADA NÃO
CUMPRIR O PRAZO DE VIGÊNCIA

CONTRATUAL

 

Processo SEI nº 0004679-40.2023.6.27.8000

Identificação e Análise Tratamento/controle

  ID Eventos de
Risco Causas Consequência Categoria Probabilidade

Ocorrência Impacto
Nível do

Risco
Inerente

Resposta ao
Risco Tratamento Controle

OBJETIVO

R1
Estimativa de

preço
equivocada

Elaboração da
planilha de custos,

por setor ou
servidor sem a

devida
competência.

Inexequibilidade
ou sobre preço na

licitação
Orçamentário/Financeiro BAIXA ALTO MÉDIO MITIGAR

Elaboração
conjunta da
planilha de
preços entre
COSEM E

SELIC.

Envio do processo de
planejamento para
análise da SELIC

R2 Discriminação
inadequada do
serviço a ser
contratado.

Descrições vagas,
ou detalhadas

demais a ponto de
causar restrições à
competitividade, e
quantidades mal

calculadas.

Contratação
desvantajosa para
a Administração.
Desperdício de

recursos
(financeiro,

pessoal) públicos.

Operacional BAIXA ALTO MÉDIO MITIGAR Equipe de
planejamento

define
método

objetivo, para
quantificar a

demanda
buscando,

sempre que

Análise do processo
pela SELIC e ASJUR
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possível,
métricas usuais

de
mercado.

 

Monitoramento
Reavaliação dos Riscos Analisados

Nova Análise do Risco Risco Residual

Probabilidade de Ocorrência ImpactoNível do Risco Percentual de eficácia dos controles Nível de eficiência dos controles NÍVEL DO RISCO RESIDUALData
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